

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2015
(Belanja Langsung)
s/d Bulan Juni
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan**

Nomor	Kode	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Fisik		Keuangan				Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)				
1	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	563,813,900	50.08	50.08	266,361,600	48.37	216,021,737	35.06				
1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250	61.00	61.00	125	50.00	0	0.00	Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	Surat Masuk : 325 surat dari 750 surat. Surat Keluar : 275 surat dari 500 surat. Pengiriman dokumen : 125 surat dari 500 surat.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian pengiriman surat dan dokumen 2. pengiriman surat dan dokumen Faktor penghambat: kebutuhan pengiriman surat atau dokumen sebagian besar menggunakan fax maupun email, sehingga belum menyerap anggaran surat menyurat Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, sarpras TI (fax, email)
1.2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	193,200,000	54.00	54.00	96,600,000	50.00	81,169,372	42.01	Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	Pembayaran belanja listrik 336 kwh : 6 bulan dari 12 bulan. Pembayaran belanja telepon 4 sambungan : 6 bulan dari 12 bulan. Pembayaran belanja internet 5 Mbps : 6 bulan dari 12 bulan. Pembayaran belanja hosting website 1 : 6 bulan dari 12 bulan.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian pembayaran tagihan 2. pembayaran tagihan telepon 3. pembayaran tagihan telepon 4. pembayaran tagihan internet dan web hosting Faktor penghambat: pembayaran disesuaikan dengan tagihan, efisiensi dalam penggunaan Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, efisiensi dalam penggunaan, dukungan anggaran
1.3	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6,140,000	34.00	34.00	2,000,000	32.57	1,086,000	17.69	Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 yang tepat waktu : 1 unit dari 4 unit. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 yang tepat waktu : 0 unit dari 14 unit.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian pembayaran pajak STNK 2. pembayaran pajak STNK roda 2 3. pembayaran pajak STNK roda 4 Faktor penghambat: adanya kesalahan dalam peletakan aliran kas, pajak yang seharusnya dibayar bulan maret, aliran kasnya diletakkan di bulan juli Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran
1.4	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	22,746,600	53.00	53.00	11,496,600	50.54	11,331,000	49.81	Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	bukti bayar honorarium pengelola kepegawaian : 2 orang (12bulan) dari 2 orang (12bulan). bukti bayar honorarium pengguna barang : 2 orang dari 2 orang. bukti bayar honorarium pengelola keuangan : 5 orang(12bulan) dari 5 orang(12bulan).	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian pembayaran honorarium 2. penyusunan sk 3. pembayaran honorarium pengelola keuangan 4. pembayaran honorarium pengguna barang 5. pembayaran honorarium pengelola kepegawaian Faktor penghambat: Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran
1.5	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	74,950,000	54.00	54.00	37,900,000	50.57	31,450,000	41.96	Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	Kebersihan Gedung Kantor : 18334 m2 dari 18334 m2.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian pelaksanaan pembersihan gedung kantor 2. penyusunan sk 3. pembersihan gedung kantor Faktor penghambat: sebagian spj dalam proses penyelesaian Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran
1.6	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	32,748,300	47.00	47.00	14,500,000	44.28	11,349,500	34.66	Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	Alat Tulis Kantor : 30 jenis dari 52 jenis. Barang cetakan : 9 unit/buku dari 11 unit/buku. Barang pengadaan : 16000 lembar dari 49880 lembar.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian alat tulis kantor 2. pengadaan alat tulis kantor Faktor penghambat: sebagian spj masih dalam proses penyelesaian Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran
1.7	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24,999,000	47.00	47.00	11,870,000	47.48	7,434,225	29.74	Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	Barang cetakan : 9 unit/buku dari 11 unit/buku. Barang pengadaan : 16000 lembar dari 49880 lembar.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian pencetakan dan pengadaan 2. pengadaan blanko dan barang cetakan 3. pengadaan document Faktor penghambat: sebagian spj dalam proses penyelesaian, pengadaan document sesuai dengan kebutuhan Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran
1.8	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000	49.00	49.00	7,250,000	48.33	6,246,500	41.64	Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor : 11 jenis dari 17 jenis.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian pembelian komponen instalasi listrik 2. pembelian komponen instalasi listrik Faktor penghambat: sebagian spj dalam proses penyelesaian Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran
1.9	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	9,780,000	51.00	51.00	4,890,000	50.00	3,568,000	36.48	Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	majalah : 2 jenis dari 2 jenis. surat kabar : 4 jenis dari 4 jenis.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian pembelian surat kabar dan majalah 2. pengadaan surat kabar 3. pengadaan majalah Faktor penghambat: sebagian spj dalam proses penyelesaian Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran
1.10	17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	25,000,000	59.00	59.00	14,500,000	58.00	9,000,000	36.00	Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	Makanan dan minuman sidang : 1100 orang dari 2500 orang.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian pembelian makanan dan minuman dalam sidang 2. penghidangan makanan dan minuman dalam sidang Faktor penghambat: sebagian spj dalam proses penyelesaian Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran
												Konsultasi dan koordinasi luar daerah : 6 bulan dari 12 bulan. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah : 6 bulan dari 12 bulan.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Nomor	Kode	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Fisik		Keuangan				Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)				
1.11	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	150,000,000	41.00	41.00	59,950,000	39.97	48,107,140	32.07	Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum		2.perjalanan dinas dalam rangka rangka konsultasi dan koordinasi dalam daerah Faktor penghambat: sebagian spj dalam proses penyelesaian, sebagian besar perjalanan luar daerah menunggu undangan dari pusat untuk pelaksanaan Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, kebijakan dari pusat (undangan rapat di pusat), dukungan anggaran
1.12	26	Penyediaan Retribusi Sampah	9,000,000	51.00	51.00	5,280,000	58.67	5,280,000	58.67	Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	Bukti pembayaran retribusi sampah dan jasa pembuangan sampah - 6 kuitansi dari 12 kuitansi.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1.penginventarisasian kegiatan 2.pembayaran retribusi dan jasa pembuangan sampah Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran
2		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3,667,600,970	77.25	75.25	2,343,579,999	82.48	1,138,815,365	64.20				
2.1	5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	496,000,000	100.00	84.00	496,000,000	100.00	387,300,000	78.08	Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	Terbelinya kendaraan dinas roda 2 (dua) operasional : 0 unit dari 6 unit. Terbelinya kendaraan dinas roda 4 (empat) operasional : 2 unit dari 2 unit.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1.rapat koordinasi 2. pembelian kendaraan dinas roda 4 Faktor penghambat: proses pengadaan kendaraan roda 2 terkendala dengan administrasi yang berbelit dan lama dari pihak rekanan, pengadaan roda 2 di jogja, secara prosedur harus melalui astra di jawa barat, sehingga proses realisasi fisik maupun keuangan meleset dari target yang telah ditetapkan Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran
2.2	7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	420,000,000	100.00	100.00	420,000,000	100.00	390,930,000	93.08	Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	Perlengkapan gedung kantor : 11 jenis dari 11 jenis.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1.penginventarisasian pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.pengadaan perlengkapan kantor 3.pengadaan peralatan kantor Faktor penghambat: pengadaan perlengkapan sudah selesai, adanya efisiensi dalam proses pengadaan Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran
2.3	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	200,000,000	100.00	100.00	200,000,000	100.00	198,000,000	99.00	Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	Peralatan gedung kantor : 8 jenis dari 8 jenis.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1.penginventarisasian pengadaan peralatan gedung kantor 2. pengadaan peralatan kantor Faktor penghambat: kegiatan sudah selesai dilaksanakan Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran
2.4	10	Pengadaan Mebeleur	100,000,000	100.00	100.00	100,000,000	100.00	94,792,000	94.79	Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	Mebeleur : 3 jenis dari 3 jenis.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1.penginventarisasian pengadaan mebeleur 2.pengadaan kursi meja Faktor penghambat: kegiatan sudah selesai dilaksanakan, adanya efisiensi dalam pembelian mebeleur Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran
2.5	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	175,000,000	53.00	53.00	88,529,999	50.59	57,868,365	33.07	Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	Kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2) : 16 unit dari 16 unit.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1.penginventarisasian pemeliharaan kendaraan dinas operasional 2.service rutin kendaraan dinas operasional roda 2 dan 4 3.pembelian bom dan pelumas Faktor penghambat: service ringan/rutin sesuai jadwal, penggantian suku cadang sesuai dengan kebutuhan, penggunaan bom sesuai dengan kebutuhan, adanya efisiensi dalam penggunaan, sebagian spj dalam proses penyelesaian Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran
2.6	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4,500,000	100.00	100.00	4,500,000	100.00	3,625,000	80.56	Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	Perlengkapan gedung kantor terpelihara : 2 jenis dari 2 jenis.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian perlengkapan yang memerlukan pemeliharaan rutin 2. penggantian isi serbuk tabung pemadam kebakaran Faktor penghambat: sebagian spj dalam proses penyelesaian Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran
2.7	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	18,000,000	65.00	65.00	11,500,000	63.89	6,300,000	35.00	Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	Peralatan gedung kantor terpelihara : 8 jenis dari 8 jenis.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian peralatan gedung kantor yang memerlukan pemeliharaan rutin 2. pemeliharaan peralatan gedung kantor Faktor penghambat: sebagian spj masih dalam proses penyelesaian, beberapa peralatan masih belum memerlukan maintenance Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran
2.8	96	Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendukung OKKP-D (DAK)	2,254,100,970	0.00	0.00	1,023,050,000	45.39	0	0.00	Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta	Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan	Terbangunnya Gedung UPTD/UPTB OKKP-D : 0 paket dari 1 paket.	Faktor penghambat: juknis dalam lampiran Peraturan Menteri Pertanian nomor 1223/Permentan/PK.030/11/2014 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2015 dari pusat tidak sesuai dalam hal persyaratan, seharusnya yang dapat DAK 7 daerah. DIY tidak termasuk dalam salah satu lokasi tersebut, namun DAK turun di DIY dan juga syarat untuk mendapat dana DAK tsb yakni OKKP-D harus sudah berbentuk UPT, sedangkan OKKP-D DIY belum berbentuk UPT Faktor pendukung: -
3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDATA APARATUR	36,600,000	35.00	35.00	7,430,000	29.48	0	0.00				
3.1	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12,600,000	60.00	60.00	7,430,000	58.97	0	0.00	Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	Bimbingan Teknis Penyusunan DUPAK : 30 orang dari 30 orang.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penyusunan rencana bimtek 2. rapat koordinasi 3. penyusunan SK Faktor penghambat: sebagian spj dalam proses penyelesaian Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran

Nomor	Kode	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Fisik		Keuangan				Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)				
3.2	7	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	24.000.000	10,00	10,00	0	0,00	0	0,00	Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	Penilaian 6 orang pejabat fungsional tertentu : 0 DUPAK dari 6 DUPAK.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. rapat koordinasi 2. penyusunan sk Faktor penghambat: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran
4	6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	202.000.000	52,69	52,69	85.268.600	51,76	57.306.550	40,12				
4.1	16	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	6.000.000	100,00	100,00	6.000.000	100,00	5.950.000	99,17	Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi	Nilai Laki SKPD : 0 B dari 0 B.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Kompilasi data realisasi keuangan dan fisik sampai dengan akhir tahun 2014 2. Penyusunan bahan laporan 3. Penyusunan laporan 4. pembelian ATK 5. pengandaan dan penjilidan laporan Faktor penghambat: semua tahap kegiatan sudah diselesaikan Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran
4.2	17	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	8.000.000	38,00	38,00	2.804.000	35,05	462	5,78	Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Keuangan	Kesenjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD : 0 % dari 0 %.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penyusunan konsep laporan keuangan 2. penyusunan laporan keuangan Faktor penghambat: sebagian spj dalam proses penyelesaian Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran
4.3	18	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	165.000.000	42,75	42,75	69.612.100	42,19	44.292.050	26,84	Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi	ROPK, Renja, RKA, DPA, sistem informasi, database ketahanan pangan : 1 tahun dari 1 tahun.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat koordinasi perencanaan program/kegiatan 2016 2. Persiapan materi/narasumber/penyusunan SK 3. Pengelolaan website 4. Sosialisasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan 2015 5. Raker pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan 2016 6. penyusunan ROPK 7. Penyusunan ASB 2015&2016 8. penjilidan dan pengandaan DPA 9. pengumpulan data perencanaan ke kabupaten 10. persiapan penyusunan database ketahanan pangan (pembentukan tim dan rapat koordinasi awal) 11. konsultasi perencanaan ke pusat 12. mengikuti bimtek diplomasi dan negosiasi bidang ketahanan pangan di bogor 13. pembelian atk 14. pembuatan display running text ketahanan pangan Faktor penghambat: sebagian spj dalam proses penyelesaian Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran
4.4	19	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	23.000.000	30,00	30,00	6.852.500	29,79	6.602.500	28,71	Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi	Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan : 0 % dari 100 %.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi 2. Rapat persiapan kegiatan/penyusunan SK 3. Monitoring dan evaluasi program kegiatan 4. Kompilasi dan input laporan monev bulanan Faktor penghambat: Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran
5	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN	1.132.000.000	37,15	37,15	650.568.200	34,64	504.938.450	23,76				
5.1	6	Peningkatan Kompetensi Dan Keprofesian Tenaga Penyuluh	600.000.000	64,70	64,70	387.865.700	64,64	346.223.500	57,70	Kab/Kota se-DIY	Bidang Koordinasi Penyuluhan - Subbidang Pengembangan Kapasitas	Pelatihan Penyuluh : 0 org dari 60 org. Penilaian Penyuluh Perikanan Teladan : 0 org dari 3 org. Penilaian Petani Berprestasi : 0 org dari 3 org. Penilaian Penyuluh Swadaya Berprestasi : 0 org dari 3 org. Penilaian Penyuluh Teladan : 0 org dari 3 org. Penyusunan Profil BP3K : 1 dokumen dari 1 dokumen. Penilaian Lembaga Ekonomi Petani Berprestasi : 0 org dari 3 org. Peningkatan Kapasitas Penyuluh PNS (magang) : 90 org dari 90 org. Penilaian Gapoktan Berprestasi : 0 org dari 3 org. Penilaian THL-TBPP Berprestasi : 0 org dari 3 org. Temu Tugas Penyuluh : 540 org dari 540 org. Penilaian BP3K Berprestasi : 0 org dari 3 org. Penilaian Kelas BP3K : 1 dokumen dari 1 dokumen. 13. Perjalanan luar daerah pengiriman berkas lomba Faktor penghambat: adanya sisa honor narasumber pusat&daerah, honor moderator, honor peserta, transport akom narasumber pusat, sisa cetak banner temu tugas penyuluh PNS, sebagian spj dalam proses penyelesaian Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran	
5.2	10	Penyelenggaraan Temu Teknis Penyuluh Swadaya/Swasta	70.000.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	Kab/Kota se-DIY	Bidang Koordinasi Penyuluhan - Subbidang Pengembangan Kapasitas	Updating data penyuluh swadaya/swasta : 0 dokumen dari 1 dokumen. Temu teknis penyuluh swadaya/swasta : 0 orang dari 30 orang. Bimbingan teknis (Bimtek) dan pembinaan penyuluh swadaya/swasta : 0 orang dari 120 orang. Faktor penghambat: Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran	
5.3	11	Penyusunan Program Penyuluhan	37.000.000	13,00	13,00	4.900.000	13,24	0	0,00	Kab/Kota se-DIY	Bidang Koordinasi Penyuluhan - Subbidang Program Penyuluhan	Sosialisasi Program Penyuluhan : 0 orang 1 dokumen dari 50 orang 1 dokumen. Workshop Penyusunan Program Penyuluhan : 0 orang 1 dokumen dari 40 orang 1 dokumen. Evaluasi Program Penyuluhan : 0 orang dari 60 orang. Faktor penghambat: sebagian spj dalam penyelesaian, pelaksanaan sedikit mundur terkait edaran larangan pemberian konsumsi Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran	

Nomor	Kode	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Fisik		Keuangan				Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)				
5.4	14	Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan	425,000,000	70.90	70.90	257,802,500	60.66	158,714,950	37.34	kab/kota se-DIY	Bidang Koordinasi Penyuluhan - Subbidang Program Penyuluhan	<p>Penilaian klas kelompok : 60 kelompok dari 60 kelompok. Lomba Lantip Trengginas : 3 kelompok dari 3 kelompok.</p> <p>Kajian peran penyuluh dalam Ketahanan Pangan : 1 paket dari 1 paket. Lomba Kelompok Kelautan dan Perikanan Nasional : 0 kelompok dari 3 kelompok. Apresiasi kelembagaan penyuluhan : 60 orang dari 60 orang. Fasilitasi Komisi Penyuluhan Provinsi : 60 orang 2 kali dari 60 orang 2 kali. Bimtek dan pembinaan kelembagaan pelaku utama : 0 orang dari 160 orang. Monitoring dan evaluasi kelembagaan penyuluhan : 0 BP3K dari 56 BP3K.</p> <p>workshop problem solving kelembagaan penyuluhan : 40 orang dari 40 orang. Temu teknis kelembagaan penyuluhan : 60 orang dari 60 orang.</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rapat koordinasi 2. pembelian alat tulis kantor 3. kajian peran penyuluh dalam ketahanan pangan 4. penilaian klas kelompok 5. apresiasi kelembagaan penyuluhan 6. fasilitasi komisi penyuluhan 7. sosialisasi lomba lantip Trengginas 8. Lomba lantip trengginas 9. workshop problem solving 10. koordinasi lomba kelompok kelautan dan perikanan 11. temu teknis kelembagaan 12. rapat kerja komisi penyuluhan <p>Faktor penghambat: adanya miss komunikasi dengan pihak EO lomba lantip trengginas terkait pembayaran pajak PPh, tahun ini pihak EO sudah membayar pph final, sehingga tidak mau dibebani lagi dengan pph lagi. surat keterangan dari kantor pajak terbit tgj 2 juli 2015 sehingga menyebabkan mundurnya penyelesaian spj</p> <p>Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran</p>
6	17	PROGRAM PENINGKATAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN	1,338,189,050	53.06	53.06	685,747,550	52.14	514,615,525	40.77				
6.1	1	Dukungan Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	287,470,000	54.25	54.25	153,798,500	53.50	115,105,075	40.04	5 Kabupaten/Kota se DIY	Sekretariat - Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi	<p>Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal Bergizi Tinggi Implementasi Hasil Penelitian : 2 desa (@30 org 2hr) dari 2 desa (@30 org 2hr). Pendampingan Program/Kegiatan di 8 Desa Percontohan : 8 desa (@1 org 5bln) dari 8 desa (@1 org 5bln). Pelatihan Motivasi Pengurangan Kemiskinan dan Kerawanan Pangan di Desa Percontohan : 8 desa (@30 org 1hr) dari 8 desa (@30 org 1hr).</p> <p>Penjaringan Aspirasi Masyarakat untuk Pembangunan Ketahanan Pangan : 60 orang 1 hari dari 60 orang 1 hari. Laporan Kegiatan Fasilitasi 8 Desa Percontohan : 0 laporan dari 1 laporan.</p> <p>Workshop Evaluasi Kinerja DKP Daerah DIY : 0 orang 1 hari dari 80 orang 1 hari. Laporan Tahunan DKP Daerah DIY : 0 laporan dari 1 laporan. Survey by Design Ketahanan Pangan : 1 dokumen hasil survey dari 1 dokumen hasil survey.</p> <p>Workshop Evaluasi 8 Desa Percontohan : 0 orang 1 hari dari 60 orang 1 hari. Pembinaan Pemegang Adhikarya Pangan Nusantara (APN) : 0 subkategori dari 10 subkategori. Rapat Kerja Daerah Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Daerah DIY : 80 orang 1 hari dari 80 orang 1 hari.</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rapat persiapan kegiatan 2. fotocopy bahan rapat 3. pelatihan pengolahan pangan di 2 desa percontohan 4. penjaringan aspirasi masyarakat 5. pelatihan motivasi pengurangan kemiskinan dan kerawanan pangan 6. pemberian bantuan peningkatan gizi untuk anak KEP 7. monitoring pemberian bantuan peningkatan gizi pada anak KEP 8. rakerda DKP DIY 9. survey by design ketahanan pangan <p>Faktor penghambat: sebagian spj dalam proses penyelesaian</p> <p>Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran</p>
6.2	2	Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	900,719,050	53.00	53.00	452,836,550	50.28	335,016,950	37.19	Kab/Kota se DIY	Bidang Ketersediaan Pangan - Subbidang Kebutuhan Pangan	<p>Pemberdayaan masyarakat miskin di Desa Rawan Pangan : 0 DB/DLDP dari 4348 DB/DLDP. Terkoordinasi dan tersinkronisasinya pemanfaatan lahan di bawah tegakan : 0 klmpk masyarakat keh dari 2 klmpk masyarakat keh. Termonitornya kegiatan AGFUND : 0 tahun dari 1 tahun.</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pembelian ATK 2. pengandaan blanko 3. perjalanan pengumpulan data 4. sosialisasi demapan 5. rapat pembentukan TPD,LKD,Pendamping 6. Bimtek TPD 7. Bimtek manajemen kelompok afinitas 8. workshop pemanfaatan lahan tegakkan <p>Faktor penghambat: sebagian spj dalam proses penyelesaian</p> <p>Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran</p>
6.3	3	Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan Berbasis FSVA	80,000,000	58.00	58.00	46,117,500	57.65	35,232,500	44.04	Kab/Kota se DIY	Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan	<p>Bimtek penyusunan buku peta FSVA : 200 petugas memahami ped dari 200 petugas memahami ped.</p> <p>Workshop hasil penyusunan FSVA : 0 Data peta FSVA dari 1 Data peta FSVA. Penyusunan peta FSVA : 0 buku peta FSVA dari 45 buku peta FSVA. Pengumpulan dan analisa data FSVA : 1 Data 9 indikator ker dari 1 Data 9 indikator ker.</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rapat koordinasi 2. pembelian atk 3. penyusunan sk kegiatan 4. perjalanan dinas luar daerah 5. perjalanan dinas dalam daerah 6. bimtek penyusunan buku peta FSVA <p>Faktor penghambat: sebagian spj dalam proses penyelesaian, ada salah satu kegiatan yang tidak bisa dilakukan yaitu bimtek FSVA di kota voyga karena di pedum th 2015 peta fsva tingkat kota tidak ada</p> <p>Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran</p>
												<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rapat koordinasi 2. penyusunan sk kegiatan 3. pembelian atk 4. pengumpulan data 	

Nomor	Kode	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Fisik		Keuangan				Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)				
6.4	4	Penyusunan SKPG	70.000.000	47.00	47.00	32.995.000	47.14	29.261.000	41.80	Kab/Kota se DIY	Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan	Terlaksananya Diseminasi hasil analisis dan pengolahan SKPG triwulan 4 : 0 Data SKPG Triwulan 4 dari 1 Data SKPG Triwulan 4.	5. sosialisasi pedum/juklak SKPG 6. sosialisasi dan desiminasi hasil analisis skpg 7. desiminasi skpg Faktor penghambat: sebagian spj dalam proses penyelesaian Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran
7	18	PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN	764.874.000	66.99	66.99	597.629.875	64.79	520.524.865	56.28				
7.1	1	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	70.000.000	55.00	55.00	35.097.500	50.14	21.852.500	31.22	Kab/Kota se DIY	Bidang Ketersediaan Pangan - Subbidang Kebutuhan Pangan	Buku NBM 2104 Sementara : 75 buku dari 75 buku. Buku NBM 2014 Tetap : 0 buku dari 75 buku.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. pembelian atk 2. pengandaan blangko 3. rapat koordinasi 4. perjalanan pengumpulan data 5. pengumpulan data ke distributor 6. pembinaan dan evaluasi penyusunan NBM kab 7. cetak blangko pendataan nbm 8. pengumpulan data ke tpi, pasar, supermarket Faktor penghambat: sebagian spj dalam proses penyelesaian Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran
7.2	2	Penguatan Cadangan Pangan	544.874.000	90.45	90.45	493.008.625	90.48	432.420.765	79.36	Kabupaten se DIY	Bidang Ketersediaan Pangan - Subbidang Pengembangan Cadangan Pangan	Bimbingan Teknis Penghitungan Cadangan Pangan : 50 orang dari 50 orang. Bimbingan Teknis/Pelatihan Penguatan Cadangan Pangan : 50 orang dari 50 orang. Evaluasi Penguatan Cadangan Pangan : 0 orang dari 100 orang. Sosialisasi Penguatan Cadangan Pangan : 50 orang dari 50 orang.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. rapat koordinasi 2. pembelian alat tulis kantor 3. identifikasi kelompok 4. sosialisasi penguatan cadangan pangan 5. perjalanan dinas dalam daerah 6. bimtek penghitungan cadangan pangan 7. bimtek pelatihan penguatan cadangan pangan 8. pengadaan bahan pangan (beras) Faktor penghambat: sebagian spj dalam proses penyelesaian, adanya efisiensi dalam pengadaan beras, dimana harga yang di DPA 9.000, penawar pemenang lelang dengan harga 7.940, jumlah beras 44.701 kg, efisiensi kurang lebih 47.000.000 Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran
7.3	3	Analisis Ketersediaan Pangan	100.000.000	23.50	23.50	20.523.750	20.52	17.951.600	17.95	Kab/Kota se DIY	Bidang Ketersediaan Pangan - Subbidang Kebutuhan Pangan	Buku analisis ketersediaan pangan berdasarkan angka ramalan : 9 buku dari 9 buku. Buku data ketersediaan pangan hari besar nasional/keagamaan : 0 buku dari 9 buku. Buku kajian konversi jagung dan ubi kayu : 0 laporan dari 1 laporan.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. rapat koordinasi 2. pembelian alat tulis kantor 3. FGD prognosa 4. honorarium tim penyusun ketersediaan pangan 5. pengumpulan data ketersediaan pangan 6. rapat ketersediaan pangan di jakarta 7. FGD hbkn menjelang puasa 8. pemantau data hbkn Faktor penghambat: sebagian spj dalam proses penyelesaian Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran
7.4	4	Penyusunan Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan	50.000.000	99.00	99.00	49.000.000	98.00	48.300.000	96.60	Kab/Kota se DIY	Bidang Ketersediaan Pangan - Subbidang Kebutuhan Pangan	Buku Neraca Bahan Makanan Kab/Kota : 0 buku dari 5 buku.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. bimtek penyusunan ketersediaan dan kebutuhan pangan 2. pembelian alat tulis kantor 3. rapat koordinasi persiapan fgd 4. rapat koordinasi penyusunan data ketersediaan pangan 5. rapat koordinasi antispasi penyusunan ketersediaan pangan Faktor penghambat: - Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran
8	19	PROGRAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	1.240.596.500	49.78	49.78	533.271.875	49.18	464.381.500	41.41				
8.1	1	Gerakan Pola Pangan Beragam Bergizi Berimbang dan Aman	109.250.000	79.00	79.00	85.250.000	78.03	43.772.800	40.07	DIY	Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi Pangan	Publikasi B2SA : 3 media dari 3 media. Sosialisasi B2SA : 170 orang dari 170 orang.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat Koordinasi 2. Penyusunan SK kegiatan 3. Penyusunan Juklak kegiatan 4. Pembelian ATK 5. identifikasi CPEL 6. perjalanan dalam daerah dalam rangka pembinaan kelompok wanita 7. cetak leaflet 8. sosialisasi gerakan pola konsumsi pangan B2SA di 3 Kabupaten 9. pembuatan dan pemasangan balho B2SA di 5 lokasi 10. siaran televisi 2 paket (saba desa&iklan layanan masyarakat) Faktor penghambat: 1. balho di 5 kabupaten/kota dan propinsi yang seharusnya dibuat pada bulan april 2015, baru dalam proses penyelesaian oleh penyedia jasa terkait dengan lokasi/tempat pemasangan yang belum siap. 2. balho sudah selesai dibuat dan dipasang di lokasi tetapi spj masih dalam proses penyelesaian Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran
												Optimalisasi Gera! Pusat Informasi Pangan Lokal : 1 tahun dari 1 tahun. Penyelenggaraan pameran HPS : 0 kali dari 1 kali.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyusunan SK Kegiatan 2. Pembuatan juklak kegiatan 3. Pembelian Alat Tulis Kantor 4. Cetak kemasan produk pangan gerai pangan lokal 5. rapat koordinasi persiapan hps Faktor penghambat: rapat persiapan dilaksanakan pada bulan puasa, sehingga tidak menggunakan konsumsi sesuai edaran gubernur, sehingga belum ada realisasi keuangan untuk jamuan rapat

Nomor	Kode	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Fisik		Keuangan			Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)				
8.2	2	Penyebaran Informasi Produk Pangan Lokal	200,000,000	2.00	2.00	2,954,500	1.48	2,954,500	1.48	DIY	Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi Pangan	Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat Koordinasi 2. Pembelian ATK 3. Penyusunan SK kegiatan 4. Penyusunan Juklak kegiatan 5. bimtek produk antara 6. honor tim teknis 7. pengadaan alat-alat pengolah berupa alat produksi pangan lokal untuk kelompok pengolah pangan lokal
8.3	3	Pengembangan Diversifikasi Produk Antara	119,000,000	90.00	90.00	107,462,750	90.30	106,381,750	89.40	DIY	Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi Pangan	Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat koordinasi 2. penyusunan sk kegiatan 3. pembelian atk 4. perjalanan dinas luar daerah 5. perjalanan dinas dalam daerah 6. workshop SKPT 7. sosialisasi kantin sehat Faktor penghambat: sebagian spj dalam proses penyelesaian Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran
8.4	4	Penanganan Keamanan Pangan	250,000,000	65.00	65.00	161,705,000	64.68	153,992,500	61.60	Kab/Kota se DIY	Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan	Sosialisasi pasar sehat : 0 org pelaku usaha dari 200 org pelaku usaha. Workshop SKPT (Sistem Keamanan Pangan Terpadu) : 0 Data hasil pengawasa dari 1 Data hasil pengawasa. Sosialisasi kantin sehat : 0 org komite sekolah dari 200 org komite sekolah. Workshop Hasil Analisis Pemantauan Keamanan Pangan : 0 Data hasil Pengawasa dari 1 Data hasil Pengawasa. Workshop Hasil Penyusunan Pergub Perda PSAT No.2 Thn 2014 : 0 Pergub PSAT dari 1 Pergub PSAT. Sosialisasi desa sehat : 0 org masyarakat dari 200 org masyarakat. Pergub perda psat no 2 thn 2014 : 0 dok pergub PSAT dari 1 dok pergub PSAT. Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. pembuatan sk 2. perjalanan dinas dalam daerah 3. pembelian atk Faktor penghambat: sebagian spj dalam proses penyelesaian Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran
8.5	5	Pengembangan Kelembagaan OKKPD	60,000,000	27.00	27.00	15,905,000	26.51	12,655,000	21.09	Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta	Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan	Workshop Audit Internal Lembaga OKKPD DIY : 0 Dokumen Hasil Audit dari 1 Dokumen Hasil Audit. Workshop Evaluasi Sasaran Mutu OKKPD DIY : 0 Dokumen Evaluasi Mut dari 1 Dokumen Evaluasi Mut. Workshop Kaji Ulang Manajemen Lembaga OKKPD DIY : 0 Dokumen Hasil Kaji U dari 1 Dokumen Hasil Kaji U. Workshop Penyempurnaan dan Harmonisasi Dokistu OKKPD DIY : 0 Dokumen Penyempurnaan dari 1 Dokumen Penyempurnaan. Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat Koordinasi 2. Penyusunan Juklak kegiatan 3. Pembelian ATK 4. Penyusunan SK kegiatan 5. Pemantauan pembinaan dilapangan 6. sosialisasi pemanfaatan pekarangan untuk SD/KWT/PKK di 4 kabupaten 7. Faktor penghambat: 1. kegiatan sosialisasi pemanfaatan pekarangan untuk SD/kmpok wanita/PKK di kab gunungkidul yang seharusnya pada minggu II bin mei 2015 ditunda tanggal 5 juni 2015 karena bersamaan dengan jadwal ujian SD sehingga berpengaruh terhadap realisasi 2. sebagian spj dalam proses penyelesaian, Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran
8.6	6	Pemberdayaan Wanita Melalui Pemanfaatan Pekarangan	39,950,000	77.00	77.00	30,455,125	76.23	27,079,950	67.78	DIY	Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi Pangan	Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan Pemberdayaan Wanita Melalui Pemanfaatan Pekarangan : 0 kelompok dari 40 kelompok. Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan : 30 org 4 lokasi dari 30 org 4 lokasi. 1. Rapat Koordinasi 2. Penyusunan Juklak kegiatan 3. Pembelian ATK 4. Penyusunan SK kegiatan 5. Pemantauan pembinaan dilapangan 6. sosialisasi pemanfaatan pekarangan untuk SD/KWT/PKK di 4 kabupaten 7. Faktor penghambat: 1. kegiatan sosialisasi pemanfaatan pekarangan untuk SD/kmpok wanita/PKK di kab gunungkidul yang seharusnya pada minggu II bin mei 2015 ditunda tanggal 5 juni 2015 karena bersamaan dengan jadwal ujian SD sehingga berpengaruh terhadap realisasi 2. sebagian spj dalam proses penyelesaian, Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran
8.7	7	Pengembangan Kelembagaan Sertifikasi Pangan Segar	375,000,000	23.00	23.00	87,105,500	23.23	80,391,000	21.44	Kab/Kota se DIY	Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan	Seminar Keputusan Sertifikasi dan PD : 0 kptsn SP & PD dari 20 kptsn SP & PD. Sarasehan/temu usaha pelaku produk bersertifikat : 0 pelaku usaha dari 50 pelaku usaha. Diseminasi Sertifikasi, PD dan Survelien : 0 org pilk usaha PSAT dari 50 org pilk usaha PSAT. Seminar Keputusan Survelien : 0 keptsn survelien dari 10 keptsn survelien. Promosi produk bersertifikat melalui media elektronik : 0 paket promosi produk dari 1 paket promosi produk. Bimbingan teknis registrasi PD, penyusunan dokistu dan proposal sertifikasi : 0 pelaku usaha dari 40 pelaku usaha. Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. rapat koordinasi 2. penyusunan sk kegiatan 3. pembelian atk 4. perjalanan dalam daerah 5. honor tim Faktor penghambat: sebagian spj dalam proses penyelesaian Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran
8.8	8	Dukungan Pengembangan Produk Pangan Bersertifikat	55,000,000	70.00	70.00	38,497,500	70.00	35,327,500	64.23	Kab/Kota se DIY	Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan	Desiminasi produk pangan bersertifikat PIRT berbasis pangan lokal : 0 kelompok penerima hi dari 10 kelompok penerima hi. Workshop hasil pengembangan produk bersertifikat PIRT berbasis pangan lokal : 0 Dokumen Laporan 10 k dari 1 Dokumen Laporan 10 k. Hibah kepada kelompok bersertifikat PIRT berbasis pangan lokal : 0 kelompok penerima ba dari 10 kelompok penerima ba. Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. rapat koordinasi 2. penyusunan sk kegiatan 3. pembelian atk 4. perjalanan dinas dalam daerah 5. desiminasi produk pangan bersertifikat PIRT berbasis pangan lokal Faktor penghambat: sebagian spj dalam proses penyelesaian Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran
												Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Koordinasi 2. Pembelian ATK 3. koordinasi dengan BPS untuk memperoleh data SUSENAS 2015 Faktor penghambat:

Nomor	Kode	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Fisik		Keuangan				Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)				
8.9	9	Penyusunan PPH	32.396.500	15.00	15.00	3.936.500	12.15	1.826.500	5.64	Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta	Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi Pangan	Seminar Penyusunan Skor PPH : 0 org dari 50 org.	1. data susenas dari bps yang seharusnya keluar pada triwulan 1 tahun 2015, sampai dengan 31 mei belum dikeluarkan oleh bps diy, sehingga belum dapat disusun skor pph 2014 atas dasar data susenas bps diy 2. sebagian spj dalam proses penyelesaian, Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran, adanya data PPH dari BKP kementerian, sehingga sambil menunggu data pph dari bps diy untuk angka pph menggunakan data dari bkp kementerian
9	20	PROGRAM PENINGKATAN DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN	610.000.000	53.20	53.20	297.697.650	50.32	268.782.250	45.58				
9.1	1	Dukungan Kelembagaan Akses Pangan	250.000.000	60.00	60.00	145.747.500	58.30	132.383.150	52.95	4 Kabupaten se DIY	Bidang Distribusi Pangan - Subbidang Peningkatan Akses Pangan	Sosialisasi Kelembagaan Akses Pangan : 50 orang dari 50 orang. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Akses Pangan : 50 orang dari 50 orang. Workshop Akses Pangan (Penumbuhan, Pengembangan, Kemandirian) : 0 orang dari 190 orang. Bantuan Hibah Fasilitas Kelembagaan Akses Pangan : 0 gpktn @50 jt dari 10 gpktn @50 jt. Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Identifikasi Akses Pangan 2. Sosialisasi Penerimaan Bansos Akses Pangan 3. Rapat Koordinasi 4. penyusunan bantuan hibah tahun 2015 5. perjalanan dinas dalam daerah 6. pemberian honor pendamping sd maret 10 orang 7. peningkatan kapasitas di gunungkidul dan kulon progo Faktor penghambat: sebagian spj dalam proses penyelesaian Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran	
9.2	2	Analisis Distribusi dan Harga Pangan	80.000.000	43.00	43.00	26.048.000	32.56	18.360.000	22.95	Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta	Bidang Distribusi Pangan - Subbidang Harga Pangan	Sosialisasi Harga Pangan : 30 org 1hr 1lap dari 30 org 1hr 1lap. FGD Analisa Data Distribusi dan Harga Pangan : 0 org 1hr 1lap dari 40 org 1hr 1lap. Informasi Harga Pangan Melalui Media : 0 jenis media dari 2 jenis media. Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. sosialisasi harga pangan 2. rapat koordinasi 3. pemberian honor petugas 4. perjalanan dinas Faktor penghambat: sebagian spj dalam proses penyelesaian- Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran	
9.3	3	Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	165.000.000	47.00	47.00	74.092.150	44.90	70.530.350	42.75	4 Kabupaten se DIY	Bidang Distribusi Pangan - Subbidang Harga Pangan	Peningkatan Kapasitas LDPM : 0 orang dari 100 orang. FGD Kewirusahaan Gapoktan Pra Penumbuhan : 40 orang dari 40 orang. Temu Kemitraan gapoktan Kemandirian : 0 orang dari 55 orang. Sosialisasi LDPM : 40 orang dari 40 orang Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyusunan Pedoman 2. Identifikasi dan Verifikasi Gapoktan 3. Sosialisasi Penerimaan Bantuan Hibah LDPM Pra Penumbuhan 4. FGD Kewirusahaan Gapoktan Pra Penumbuhan 5. Koordinasi Tim LDPM 6. pemberian honor tim LDPM Faktor penghambat: sebagian spj dalam proses penyelesaian Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran	
9.4	4	Analisis Pasokan dan Akses Pangan	100.000.000	40.00	40.00	40.510.000	40.51	36.608.750	36.61	Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta	Bidang Distribusi Pangan - Subbidang Peningkatan Akses Pangan	Apresiasi Pasokan dan Akses Pangan : 0 orang dari 25 orang. Sosialisasi Pasokan dan Akses Pangan : 25 orang dari 25 orang. Data hasil pemantauan Pasokan dan Akses Pangan : 0 macam dari 2 macam. Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1.pembelian Alat Tulis Kantor 2. perjalanan dinas dalam daerah 3. sosialisasi pasokan dan akses pangan 4. pemberian honor petugas 5. rapat koordinasi 6. melaksanakan perjalanan dinas Faktor penghambat: sebagian spj dalam proses penyelesaian Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran	
9.5	5	Pengembangan/Pengadaan Software Simulasi Supply-Chain Ketahanan Pangan	15.000.000	76.00	76.00	11.300.000	75.33	10.900.000	72.67	Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta	Bidang Distribusi Pangan - Subbidang Harga Pangan	FGD Supply Chain Ketahanan Pangan : 35 orang dari 35 orang. Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. perjalanan dinas dalam daerah 2. fgd supply chain 3. rapat koordinasi 4. melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah Faktor penghambat: sebagian spj dalam proses penyelesaian Faktor pendukung: sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran	
Jumlah			9.555.674.420	54.66	54.36	5.467.555.349	53.98	3.685.386.242	41.90				