

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2015**  
**(Belanja Langsung)**  
**s/d Bulan September**  
**Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan**

| Nomor | Kode | Program/Kegiatan   | Pagu (Rp)          | Fisik        |              | Keuangan           |              |                    | Lokasi       | Sub Sub SKPD                   | Keluaran                     | Keterangan Progres Bulan  |
|-------|------|--|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|---|
|       |      |  |                    | Target       | Realisasi    | Target (Rp)        | Target (%)   | Realisasi (Rp)     |              |                                |                              |   |
| 1     |      | <b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                      | <b>563,813,900</b> | <b>75.83</b> | <b>77.17</b> | <b>419,316,600</b> | <b>74.37</b> | <b>364,266,129</b> | <b>64.61</b> |                                |                              |   |
| 1.1   | 1    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 250,000            | 77.00        | 77.00        | 125,000            | 50.00        | 107,500            | 43.00        | Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | Surat Masuk : 500 surat dari 750 surat.<br>Surat Keluar : 350 surat dari 500 surat.<br>Pengiriman dokumen : 275 surat dari 500 surat.<br><br><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. penginventarisasian pengiriman surat dan dokumen<br>2. pengiriman surat dan dokumen<br><br><b>Faktor penghambat:</b><br>kebutuhan pengiriman surat atau dokumen sebagian besar menggunakan fax maupun email, sehingga belum menyerap anggaran surat menyurat<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, sarpras TI (fax, email)  |
| 1.2   | 2    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                | 193,200,000        | 81.00        | 81.00        | 144,900,000        | 75.00        | 119,597,063        | 61.90        | Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | Pembayaran belanja listrik 336 kwh : 9 bulan dari 12 bulan.<br>Pembayaran belanja telepon 4 sambungan 9 bulan dari 12 bulan.<br>Pembayaran belanja internet 5 MBps : 9 bulan dari 12 bulan.<br>Pembayaran belanja hosting website 1 : 9 bulan dari 12 bulan.<br><br><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. penginventarisasian pembayaran tagihan<br>2. pembayaran tagihan telepon<br>3. pembayaran tagihan telepon<br>4. pembayaran tagihan internet dan web hosting<br><br><b>Faktor penghambat:</b><br>pembayaran disesuaikan dengan tagihan, efisiensi dalam penggunaan<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, efisiensi dalam penggunaan, dukungan anggaran |
| 1.3   | 6    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 6,140,000          | 50.00        | 50.00        | 2,900,000          | 47.23        | 2,404,000          | 39.15        | Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 yang tepat waktu 2 unit dari 4 unit.<br>Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 yang tepat waktu 8 unit dari 14 unit.<br><br><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. penginventarisasian pembayaran pajak STNK<br>2. pembayaran pajak STNK roda 2<br>3. pembayaran pajak STNK roda 4<br><br><b>Faktor penghambat:</b><br>adanya kesalahan dalam peletakan aliran kas, pajak yang seharusnya dibayar bulan maret, aliran kasnya diletakkan di bulan juli<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran  |
| 1.4   | 7    | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                  | 22,746,600         | 75.00        | 75.00        | 17,121,600         | 75.27        | 16,761,000         | 73.69        | Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | bukti bayar honorarium pengelola kepegawaian : 2 orang (12bulan) dari 2 orang (12bulan).<br>bukti bayar honorarium pengguna barang : 2 orang dari 2 orang.<br>bukti bayar honorarium pengelola keuangan : 5 orang(12bulan) dari 5 orang(12bulan).<br><br><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. penginventarisasian pembayaran honorarium<br>2. penyusunan sk<br>3. pembayaran honorarium pengelola keuangan<br>4. pembayaran honorarium pengguna barang<br>5. pembayaran honorarium pengelola kepegawaian<br><br><b>Faktor penghambat:</b><br><br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran   |
| 1.5   | 8    | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      | 74,950,000         | 76.00        | 76.00        | 56,425,000         | 75.28        | 49,810,000         | 66.46        | Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | Kebersihan Gedung Kantor : 18334 m2 dari 18334 m2.<br><br><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. penginventarisasian pelaksanaan pembersihan gedung kantor<br>2. penyusunan sk<br>3. pembersihan gedung kantor<br><br><b>Faktor penghambat:</b><br>sebagian spj dalam proses penyelesaian<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran   |
| 1.6   | 10   | Penyediaan Alat Tulis Kantor   | 32,748,300         | 72.00        | 72.00        | 23,000,000         | 70.23        | 22,341,500         | 68.22        | Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | Alat Tulis Kantor : 45 jenis dari 52 jenis.<br><br><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. penginventarisasian alat tulis kantor<br>2. pengadaan alat tulis kantor<br><br><b>Faktor penghambat:</b><br>sebagian spj masih dalam proses penyelesaian<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran  |
| 1.7   | 11   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | 24,999,000         | 89.00        | 89.00        | 21,920,000         | 87.68        | 18,577,100         | 74.31        | Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | Barang cetakan : 11 unit/buku dari 11 unit/buku.<br>Barang penggandaan : 25000 lembar dari 49880 lembar.<br><br><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. penginventarisasian pencetakan dan penggandaan<br>2. pengadaan blanko dan barang cetakan<br>3. penggandaan document<br><br><b>Faktor penghambat:</b><br>sebagian spj dalam proses penyelesaian, adanya pengembalian persekot yang terlambat menyebabkan kegiatan yang lain juga ikut terganggu pencairan spjnya, penggandaan document sesuai dengan kebutuhan<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran  |
| 1.8   | 12   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | 15,000,000         | 84.00        | 100.00       | 12,500,000         | 83.33        | 12,490,000         | 83.27        | Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor : 15 jenis dari 17 jenis.<br><br><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. penginventarisasian pembelian komponen instalasi listrik<br>2. pembelian komponen instalasi listrik<br><br><b>Faktor penghambat:</b><br>kegiatan sudah selesai dilaksanakan<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran   |
| 1.9   | 15   | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan               | 9,780,000          | 77.00        | 77.00        | 7,335,000          | 75.00        | 5,407,000          | 55.29        | Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | majalah : 2 jenis dari 2 jenis.<br>surat kabar : 4 jenis dari 4 jenis.<br><br><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. penginventarisasian pembelian surat kabar dan majalah<br>2. pengadaan surat kabar<br>3. pengadaan majalah<br><br><b>Faktor penghambat:</b><br>sebagian spj dalam proses penyelesaian<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran   |
| 1.10  | 17   | Penyediaan Makanan Dan Minuman   | 25,000,000         | 83.00        | 83.00        | 20,500,000         | 82.00        | 15,060,000         | 60.24        | Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum | Makanan dan minuman sidang : 1750 orang dari 2500 orang.<br><br><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. penginventarisasian makanan dan minuman dalam sidang<br>2. penghidangan makanan dan minuman dalam sidang<br><br><b>Faktor penghambat:</b><br>sebagian spj dalam proses penyelesaian, adanya pengembalian persekot yang terlambat menyebabkan kegiatan yang lain juga ikut terganggu pencairan spjnya<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran   |

| Nomor | Kode | Program/Kegiatan  | Pagu (Rp)            | Fisik        |              | Keuangan             |              |                      | Lokasi       | Sub Sub SKPD                   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|-------|------|---|----------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------------|--|---|
|       |      |   |                      | Target       | Realisasi    | Target (Rp)          | Target (%)   | Realisasi (Rp)       |              |                                |  |   |
| 1.11  | 18   | Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah      | 150,000,000          | 71.00        | 71.00        | 105,450,000          | 70.30        | 94,570,966           | 63.05        | Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum   | Konsultasi dan koordinasi luar daerah : 9 bulan dari 12 bulan.<br>Konsultasi dan koordinasi dalam daerah : 9 bulan dari 12 bulan.<br><br><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1.penginventarisasian perjalanan dinas dalam dan luar daerah<br>2.perjalanan dinas dalam rangka rangka konsultasi dan koordinasi dalam daerah<br><br><b>Faktor penghambat:</b><br>sebagian spj dalam proses penyelesaian, sebagian besar perjalanan luar daerah menunggu undangan dari pusat untuk pelaksanaan<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, kebijakan dari pusat (undangan rapat di pusat), dukungan anggaran                                     |
| 1.12  | 26   | Penyediaan Retribusi Sampah                               | 9,000,000            | 75.00        | 75.00        | 7,140,000            | 79.33        | 7,140,000            | 79.33        | Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1.penginventarisasian kegiatan<br>2.pembayaran retribusi dan jasa pembuangan sampah<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran   |
| 2     |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>  | <b>3,667,600,970</b> | <b>83.88</b> | <b>83.88</b> | <b>3,019,589,999</b> | <b>82.33</b> | <b>1,187,019,015</b> | <b>32.37</b> |                                |  |   |
| 2.1   | 5    | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                     | 496,000,000          | 100.00       | 100.00       | 496,000,000          | 100.00       | 387,510,000          | 78.13        | Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum   | Terbelinya kendaraan dinas roda 2 (dua) operasional : 6 unit dari 6 unit.<br><br>Terbelinya kendaraan dinas roda 4 (empat) operasional : 2 unit dari 2 unit.<br><br><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1.rapat koordinasi<br><br>2. pembelian kendaraan dinas roda 4<br><br><b>Faktor penghambat:</b><br>proses pengadaan kendaraan roda 2 terkendala dengan administrasi yang berbelit dan lama dari pihak rekanan, pengadaan roda 2 di jogja, secara prosedur harus melalui asra di jawa barat, sehingga proses realisasi keuangan meleset dari target yang telah ditetapkan<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran |
| 2.2   | 7    | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                      | 420,000,000          | 100.00       | 100.00       | 420,000,000          | 100.00       | 390,930,000          | 93.08        | Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum   | Perlengkapan gedung kantor : 11 jenis dari 11 jenis.<br><br><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1.penginventarisasian pengadaan perlengkapan gedung kantor<br>2.pengadaan perlengkapan kantor<br>3.pengadaan peralatan kantor<br><br><b>Faktor penghambat:</b><br>pengadaan perlengkapan sudah selesai, adanya efisiensi dalam proses pengadaan<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran   |
| 2.3   | 9    | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                         | 200,000,000          | 100.00       | 100.00       | 200,000,000          | 100.00       | 198,000,000          | 99.00        | Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum   | Peralatan gedung kantor : 8 jenis dari 8 jenis.<br><br><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1.penginventarisasian pengadaan peralatan gedung kantor<br>2. pengadaan peralatan kantor<br><br><b>Faktor penghambat:</b><br>kegiatan sudah selesai dilaksanakan<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran   |
| 2.4   | 10   | Pengadaan Mebeleur  | 100,000,000          | 100.00       | 100.00       | 100,000,000          | 100.00       | 94,792,000           | 94.79        | Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum   | Mebeleur : 3 jenis dari 3 jenis.<br><br><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1.penginventarisasian pengadaan mebeleur<br>2.pengadaan kursi meja<br><br><b>Faktor penghambat:</b><br>kegiatan sudah selesai dilaksanakan, adanya efisiensi dalam pembelian mebeleur<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran   |
| 2.5   | 24   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional    | 175,000,000          | 77.00        | 77.00        | 133,514,999          | 76.29        | 94,787,015           | 54.16        | Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum   | Kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2) : 16 unit dari 16 unit.<br><br><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1.penginventarisasian pemeliharaan kendaraan dinas operasional<br>2.service rutin kendaraan dinas operasional roda 2 dan 4<br>3.pembelian bbm dan pelumas<br><br><b>Faktor penghambat:</b><br>service rutin sesuai jadwal, penggantian suku cadang sesuai dengan kebutuhan, penggunaan bbm sesuai dengan kebutuhan, adanya efisiensi dalam penggunaan, sebagian spj dalam proses penyelesaian<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran                                |
| 2.6   | 25   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor     | 4,500,000            | 100.00       | 100.00       | 4,500,000            | 100.00       | 4,500,000            | 100.00       | Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum   | Perlengkapan gedung kantor terpelihara : 2 jenis dari 2 jenis.<br><br><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. penginventarisasian perlengkapan yang memerlukan pemeliharaan rutin<br>2. penggantian isi serbuk tabung pemadam kebakaran<br><br><b>Faktor penghambat:</b><br>kegiatan sudah selesai dilaksanakan<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran  |
| 2.7   | 28   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor        | 18,000,000           | 94.00        | 94.00        | 16,500,000           | 91.67        | 16,500,000           | 91.67        | Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum   | Peralatan gedung kantor terpelihara : 8 jenis dari 8 jenis.<br><br><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. penginventarisasian peralatan gedung kantor yang memerlukan pemeliharaan rutin<br>2. pemeliharaan peralatan gedung kantor<br><br><b>Faktor penghambat:</b><br>sebagian spj masih dalam proses penyelesaian, beberapa peralatan masih belum memerlukan maintenance<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran   |
| 2.8   | 96   | Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendukung OKKP-D (DAK) | 2,254,100,970        | 0.00         | 0.00         | 1,649,075,000        | 73.16        | 0                    | 0.00         | Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta | Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan | Terbangunnya Gedung UPTD/UPTB OKKP-D : 0 paket dari 1 paket.<br><br><b>Faktor penghambat:</b><br>juknis dalam lampiran Peraturan Menteri Pertanian nomor 123/Permentan/HK.030/11/2014 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2015 dari pusat tidak sesuai dalam hal persyaratan, seharusnya yang dapat DAK 7 daerah, DIY tidak termasuk dalam salah satu lokasi tersebut, namun DAK turun di DIY dan juga syarat untuk mendapat dana DAK tsb yakni OKKP-D harus sudah berbentuk UPT, sedangkan OKKP-D DIY belum berbentuk UPT<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>-  |
| 3     |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>  | <b>36,600,000</b>    | <b>72.50</b> | <b>72.50</b> | <b>22,875,500</b>    | <b>62.50</b> | <b>20,941,675</b>    | <b>57.22</b> |                                |  |   |
|       |      |   |                      |              |              |                      |              |                      |              |                                |  | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. penyusunan rencana bimtek<br>2. rapat koordinasi<br>3. penyusunan SK<br>4. bimtek<br>5. pembuatan laporan<br><br><b>Faktor penghambat:</b><br>kegiatan sudah selesai dilaksanakan<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>-   |

| Nomor | Kode | Program/Kegiatan  | Pagu (Rp)            | Fisik        |              | Keuangan             |              |                    | Lokasi       | Sub Sub SKPD                   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|-------|------|---|----------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------------|---|---|
|       |      |   |                      | Target       | Realisasi    | Target (Rp)          | Target (%)   | Realisasi (Rp)     |              |                                |   |   |
| 3.1   | 3    | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                      | 12,600,000           | 100.00       | 100.00       | 12,600,000           | 100.00       | 12,571,125         | 99.77        | Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum                                    | Bimbingan Teknis Penyusunan DUPAK : 30 orang dari 30 orang.   |
| 3.2   | 7    | Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu | 24,000,000           | 45.00        | 45.00        | 10,275,500           | 42.81        | 8,370,550          | 34.88        | Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Umum                                    | Penilaian 6 orang pejabat fungsional tertentu : 0 DUPAK dari 6 DUPAK.   |
| 4     | 6    | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>           | <b>202,000,000</b>   | <b>83.88</b> | <b>83.25</b> | <b>178,462,250</b>   | <b>88.35</b> | <b>104,969,050</b> | <b>51.96</b> |                                |   |   |
| 4.1   | 16   | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD   | 6,000,000            | 100.00       | 100.00       | 6,000,000            | 100.00       | 5,950,000          | 99.17        | Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi   | Nilai Laki SKPD : 0 B dari 0 B.   |
| 4.2   | 17   | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  | 8,000,000            | 60.00        | 60.00        | 4,686,000            | 58.58        | 4,533,500          | 56.67        | Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Keuangan                                | Kesenjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD : 0 % dari 0 %.   |
| 4.3   | 18   | Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi                  | 165,000,000          | 90.50        | 88.00        | 148,283,750          | 89.87        | 83,613,050         | 50.67        | Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi   | ROPK, Renja, RKA, DPA, sistem informasi, database ketahanan pangan : 1 tahun dari 1 tahun.  |
| 4.4   | 19   | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD                                       | 23,000,000           | 85.00        | 85.00        | 19,492,500           | 84.75        | 10,872,500         | 47.27        | Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta | Sekretariat - Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi   | Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan : 100 % dari 100 %.  |
| 5     | 15   | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN</b>  | <b>1,132,000,000</b> | <b>77.75</b> | <b>65.25</b> | <b>1,052,065,000</b> | <b>92.94</b> | <b>895,154,850</b> | <b>79.08</b> |                                |   |   |
| 5.1   | 6    | Peningkatan Kompetensi Dan Keprofesian Tenaga Penyuluh  | 600,000,000          | 100.00       | 100.00       | 599,940,000          | 99.99        | 555,665,500        | 92.61        | Kab/kota se-DIY                | Bidang Koordinasi Penyuluhan - Subbidang Pengembangan Kapasitas | <p>Pelatihan Penyuluh : 60 org dari 60 org.</p> <p>Penilaian Penyuluh Peniknan Teladan : 3 org dari 3 org.</p> <p>Penilaian Petani Berprestasi : 3 org dari 3 org.</p> <p>Penilaian Penyuluh Swadaya Berprestasi : 3 org dari 3 org.</p> <p>Penilaian Penyuluh Teladan : 3 org dari 3 org.</p> <p>Penyusunan Profil BP3K : 1 dokumen dari 1 dokumen.</p> <p>Penilaian Lembaga Ekonomi Petani Berprestasi : 3 org dari 3 org.</p> <p>Peningkatan Kapasitas Penyuluh PNS (magang) : 90 org dari 90 org.</p> <p>Penilaian Gapoktan Berprestasi : 3 org dari 3 org.</p> <p>Penilaian THL-TBPP Berprestasi : 3 org dari 3 org.</p> <p>Temu Tugas Penyuluh : 540 org dari 540 org.</p> <p>Penilaian BP3K Berprestasi : 3 org dari 3 org.</p> <p>Penilaian Klas BP3K : 1 dokumen dari 1 dokumen.</p> |
|       |      |   |                      |              |              |                      |              |                    |              |                                |   | <p>Updating data penyuluh swadaya/swasta : 1 dokumen dari 1 dokumen.</p> <p>Temu teknis penyuluh swadaya/swasta : 30 orang dari 30 orang.</p> <p>Bimbingan teknis (Bimtek) dan pembinaan penyuluh swadaya/swasta : 0 orang dari 120 orang.</p>  |

| Nomor | Kode | Program/Kegiatan                                    | Pagu (Rp)     | Fisik  |           | Keuangan      |            |                | Lokasi | Sub Sub SKPD            | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|-------|------|---|---------------|--------|-----------|---------------|------------|----------------|--------|-------------------------|---|---|
|       |      |   |               | Target | Realisasi | Target (Rp)   | Target (%) | Realisasi (Rp) |        |                         |   |   |
| 5.2   | 10   | Penyelenggaraan Temu Teknis Penyuluh Swadaya/Swasta | 70,000,000    | 100.00 | 50.00     | 70,000,000    | 100.00     | 1,990,000      | 2.84   | Kab/kota se-DIY         | Bidang Koordinasi Penyuluhan - Subbidang Pengembangan Kapasitas | 3. perjalanan updating data<br>4. rapat temu teknis penyuluh swadaya<br><br><b>Faktor penghambat:</b><br>pelaksanaan temu teknis di akhir bulan september, serta tertundanya pelaksanaan bimtek di kabupaten kota. sebagian spj dalam proses penyelesaian, adanya pengembalian persekot yang terlambat menyebabkan kegiatan yang lain juga ikut terganggu pencairan spjnya<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran  |
| 5.3   | 11   | Penyusunan Program Penyuluhan                       | 37,000,000    | 15.00  | 15.00     | 4,900,000     | 13.24      | 4,500,000      | 12.16  | Kab/Kota se DIY         | Bidang Koordinasi Penyuluhan - Subbidang Program Penyuluhan     | Sosialisasi Program Penyuluhan : 0 orang<br>dokumen dari 50 orang<br>1. dokumen.<br>Workshop Penyusunan Program Penyuluhan : 0 orang<br>1 dokumen dari 40 orang<br>1 dokumen.<br>Evaluasi Program Penyuluhan : 60 orang dari 60 orang.<br><br><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. rapat koordinasi<br>2. evaluasi progama penyuluhan thn 2014<br><br><b>Faktor penghambat:</b><br>sebagian spj dalam proses penyelesaian, adanya pengembalian persekot yang terlambat menyebabkan kegiatan yang lain juga ikut terganggu pencairan spjnya<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran  |
| 5.4   | 14   | Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan   | 425,000,000   | 96.00  | 96.00     | 377,225,000   | 88.76      | 332,999,350    | 78.35  | kab/kota se-DIY         | Bidang Koordinasi Penyuluhan - Subbidang Program Penyuluhan     | Penilaian klas kelompok : 60 kelompok dari 60 kelompok.<br>Lomba Lantip Trengginas : 3 kelompok dari 3 kelompok.<br><br>Kajian peran penyuluh dalam Ketahanan Pangan : 1 paket dari 1 paket.<br><br>Lomba Kelompok Kelautan dan Perikanan Nasional : 3 kelompok dari 3 kelompok.<br>Apresiasi kelembagaan penyuluhan : 60 orang dari 60 orang.<br>Fasilitasi Komisi Penyuluhan Provinsi : 60 orang<br>2 kali dari 60 orang 2 kali.<br><br>Bimtek dan pembinaan kelembagaan pelaku utama : 160 orang dari 160 orang.<br><br>Monitoring dan evaluasi kelembagaan penyuluhan : 40 BP3K dari 56 BP3K.<br><br>workshop problem solving kelembagaan penyuluhan : 40 orang dari 40 orang.<br>Temu teknis kelembagaan penyuluhan : 60 orang dari 60 orang.<br><br><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. rapat koordinasi<br>2. pembelian alat tulis kantor<br>3. kajian peran penyuluh dalam ketahanan pangan<br>4. penilaian klas kelompok<br>5. apresiasi kelembagaan penyuluhan<br>6. fasilitasi komisi penyuluhan<br>7. sosialisasi lomba lantip Trengginas<br>8. Lomba lantip trengginas<br>9. workshop problem solving<br>10. koordinasi lomba kelompok kelautan dan perikanan<br>11. temu teknis kelembagaan<br>12. rapat kerja komisi penyuluhan<br>13. bimtek kelembagaan pelaku utama<br><b>Faktor penghambat:</b><br>sebagian spj dalam proses penyelesaian, adanya pengembalian persekot yang terlambat menyebabkan kegiatan yang lain juga ikut terganggu pencairan spjnya<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran  |
| 6     | 17   | PROGRAM PENINGKATAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN  | 1,338,189,050 | 73.44  | 69.44     | 1,115,889,050 | 83.39      | 736,653,675    | 55.05  |                         |   |   |
| 6.1   | 1    | Dukungan Dewan Ketahanan Pangan (DKP)               | 287,470,000   | 67.75  | 67.75     | 193,477,500   | 67.30      | 161,406,775    | 56.15  | 5 Kabupaten/Kota se DIY | Sekretariat - Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi   | Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal Bergizi Tinggi Implementasi Hasil Penelitian : 2 desa (@30 org 2hr) dari 2 desa (@30 org 2hr).<br>Pendampingan Program/Kegiatan di 8 Desa Percontohan : 8 desa (@1 org 5bin) dari 8 desa (@1 org 5bin).<br>Pelatihan Motivasi Pengurangan Kemiskinan dan Kerawanan Pangan di Desa Percontohan : 8 desa (@30 org 1hr) dari 8 desa (@30 org 1hr).<br><br>Penjaringan Aspirasi Masyarakat untuk Pembangunan Ketahanan Pangan : 60 orang 1 hari dari 60 orang 1 hari.<br><br>Laporan Kegiatan Fasilitasi 8 Desa Percontohan : 0 laporan dari 1 laporan.<br><br>Workshop Evaluasi Kinerja DKP Daerah DIY 0 orang 1 hari dari 80 orang 1 hari.<br>Laporan Tahunan DKP Daerah DIY : 0 laporan dari 1 laporan.<br>Survey by Design Ketahanan Pangan : 1 dokumen hasil survey dari 1 dokumen hasil survey.<br><br>Workshop Evaluasi 8 Desa Percontohan : 0 orang 1 hari dari 60 orang 1 hari.<br>Pembinaan Pemenang Adhikarya Pangan Nusantara (APN) : 10 subkategori dari 10 subkategori.<br>Rapat Kerja Daerah Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Daerah DIY : 80 orang 1 hari dari 80 orang 1 hari.<br><br><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. rapat persiapan kegiatan<br>2. fotocopy bahan rapat<br>3. pelatihan pengolahan pangan di 2 desa percontohan<br>4. penjaringan aspirasi masyarakat<br>5. pelatihan motivasi pengurangan kemiskinan dan kerawanan pangan<br>6. pemberian bantuan peningkatan gizi untuk anak KEP<br>7. monitoring pemberian bantuan peningkatan gizi pada anak KEP<br>8. rakerda DKP DIY<br>9. survey by design ketahanan pangan<br>10. mengikuti sidang regional dkp di bogor<br>11. persiapan penyelenggaraan APN tingkat DIY<br>12. Sosialisasi penyelenggaraan apn tingkat diy ke kabupaten kota<br>13. verifikasi dan penilaian peserta APN tingkat diy<br>14. pengumpulan dan pengiriman berkas pemenang apn tingkat diy ke tingkat pusat<br>15. pelatihan pendampingan 8 desa percontohan pengurangan kemiskinan dan kerawanan pangan<br>16. pendampingan 8 desa percontohan<br><br><b>Faktor penghambat:</b><br>sebagian spj dalam proses penyelesaian, adanya pengembalian persekot yang terlambat menyebabkan kegiatan yang lain juga ikut terganggu pencairan spjnya<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran |
|       |      |   |               |        |           |               |            |                |        |                         |   | Pemberdayaan masyarakat miskin di Desa Rawan Pangan : 0 DB,DL,DP dari 4348 DB,DL,DP.<br>Terkoordinasi dan tersinkronisasinya pemanfaatan lahan di bawah tegakan : 2 klmpk masyarakat keh dari 2 klmpk masyarakat keh.<br>Termonitornya kegiatan AGFUND : 1 tahun dari 1 tahun.<br><br><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. pembelian ATK<br>2. pengadaan blanko<br>3. perjalanan pengumpulan data<br>4. sosialisasi demapan<br>5. rapat pembentukan TPD,LKD,Pendamping<br>6. Bimtek TPD<br>7. Bimtek manajemen kelompok afinitas<br>8. workshop pemanfaatan lahan tegakkan<br>9. pembelian papan nama demapan<br>10. belanja bahan baju juri lomba<br>11. magang kelompok afinitas<br>12. perjalanan lomba demapan<br>13. perjalanan monev DRP<br><b>Faktor penghambat:</b>   |

| Nomor | Kode | Program/Kegiatan   | Pagu (Rp)          | Fisik        |              | Keuangan           |              |                    | Lokasi       | Sub Sub SKPD     | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan   |
|-------|------|--|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|--|--|
|       |      |  |                    | Target       | Realisasi    | Target (Rp)        | Target (%)   | Realisasi (Rp)     |              |                  |  |  |
| 6.2   | 2    | Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan                             | 900,719,050        | 94.00        | 85.00        | 823,794,050        | 91.46        | 497,684,400        | 55.25        | Kab/Kota se DIY  | Bidang Ketersediaan Pangan - Subbidang Kebutuhan Pangan                            | adanya pending hibah sehingga kegiatan pendampingan hibah juga terpendang seperti gerakan optimalisasi desa, gerakan penyediaan protein hewani, honor pendamping, pertemuan lkd, rapat koordinasi LKD, sebagian spj dalam proses penyelesaian, adanya pengembalian persekot yang terlambat menyebabkan kegiatan yang lain juga ikut terganggu pencairan spjnya<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran   |
| 6.3   | 3    | Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan Berbasis FSVA | 80,000,000         | 69.00        | 62.00        | 54,927,500         | 68.66        | 39,617,500         | 49.52        | Kab/Kota se DIY  | Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan | Bimtek penyusunan buku peta FSVA : 200 petugas memahami ped dari 200 petugas memahami ped.<br>Workshop hasil penyusunan FSVA : 0 Data peta FSVA dari 1 Data peta FSVA.<br>Penyusunan peta FSVA : 0 buku peta FSVA dari 45 buku peta FSVA.<br>Pengumpulan dan analisa data FSVA : 1 Data 9 indikator ker dari 1 Data 9 indikator ker.<br><br>1. rapat koordinasi<br>2. pembelian atk<br>3. penyusunan sk kegiatan<br><br>4. perjalanan dinas luar daerah<br>5. perjalanan dinas dalam daerah<br>6. bimtek penyusunan buku peta FSVA<br><b>Faktor penghambat:</b><br>ada salah satu kegiatan yang tidak bisa dilakukan yaitu bimtek FSVA di kota yoga karena di pedum th 2015 peta fsva tingkat kota tidak ada, sebagian spj dalam proses penyelesaian, adanya pengembalian persekot yang terlambat menyebabkan kegiatan yang lain juga ikut terganggu pencairan spjnya<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran  |
| 6.4   | 4    | Penyusunan SKPG  | 70,000,000         | 63.00        | 63.00        | 43,690,000         | 62.41        | 37,945,000         | 54.21        | Kab/Kota se DIY  | Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan | Terlaksananya Sosialisasi Pedum / Juklak SKPG : 30 petugas dari 30 petugas.<br><br>Terlaksananya Diseminasi hasil analisis dan pengolahan SKPG triwulan 3 : 3 Data SKPG Triwulan 3 dari 1 Data SKPG Triwulan 3.<br><br>Terlaksananya Diseminasi hasil analisis dan pengolahan SKPG triwulan 2 : 2 Data SKPG Triwulan 2 dari 1 Data SKPG Triwulan 2.<br><br>Terlaksananya Diseminasi hasil analisis dan pengolahan data SKPG triwulan 1 : 1 Data SKPG Triwulan 1 dari 1 Data SKPG Triwulan 1.<br><br>Terlaksananya Diseminasi hasil analisis penyusunan peta desa rawan pangan : 0 Data Analisis Desa R dari 1 Data Analisis Desa R.<br><br>Terlaksananya Diseminasi hasil analisis dan pengolahan SKPG triwulan 4 : 0 Data SKPG Triwulan 4 dari 1 Data SKPG Triwulan 4.<br><br>6. sosialisasi dan desiminasi hasil analisis skpg<br>7. desiminasi skpg<br><b>Faktor penghambat:</b><br>sebagian spj dalam proses penyelesaian, adanya pengembalian persekot yang terlambat menyebabkan kegiatan yang lain juga ikut terganggu pencairan spjnya<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran |
| 7     | 18   | <b>PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN</b>  | <b>764,874,000</b> | <b>77.88</b> | <b>77.88</b> | <b>641,411,125</b> | <b>83.86</b> | <b>581,267,365</b> | <b>76.00</b> |                  |  |  |
| 7.1   | 1    | Penyusunan Neraca Bahan Makanan                              | 70,000,000         | 68.00        | 68.00        | 45,597,500         | 65.14        | 43,447,500         | 62.07        | Kab/Kota se DIY  | Bidang Ketersediaan Pangan - Subbidang Kebutuhan Pangan                            | Buku NBM 2104 Sementara : 75 buku dari 75 buku.<br>Buku NBM 2014 Tetap : 0 buku dari 75 buku.<br><br>1. pembelian atk<br>2. pengadaan blanko<br>3. rapat koordinasi<br>4. perjalanan pengumpulan data<br>5. pengumpulan data ke distributor<br>6. pembinaan dan evaluasi penyusunan NBM kab<br>7. cetak blanko pendataan nbm<br>8. pengumpulan data ke tpi, pasar, supermarket<br>9. cetak buku nbm 2014 sementara<br>10. workshop nbm<br><b>Faktor penghambat:</b><br>sebagian spj dalam proses penyelesaian, adanya pengembalian persekot yang terlambat menyebabkan kegiatan yang lain juga ikut terganggu pencairan spjnya<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran   |
| 7.2   | 2    | Penguatan Cadangan Pangan                                    | 544,874,000        | 94.00        | 94.00        | 501,546,125        | 92.05        | 447,490,765        | 82.13        | Kabupaten se DIY | Bidang Ketersediaan Pangan - Subbidang Pengembangan Cadangan Pangan                | Bimbingan Teknis Penghitungan Cadangan Pangan : 50 orang dari 50 orang.<br><br>Bimbingan Teknis/Pelatihan Penguatan Cadangan Pangan : 50 orang dari 50 orang.<br>Evaluasi Penguatan Cadangan Pangan : 0 orang dari 100 orang.<br>Sosialisasi Penguatan Cadangan Pangan : 50 orang dari 50 orang.<br><br>1. rapat koordinasi<br>2. pembelian alat tulis kantor<br>3. identifikasi kelompok<br>4. sosialisasi penguatan cadangan pangan<br>5. perjalanan dinas dalam daerah<br>6. bimtek penghitungan cadangan pangan<br>7. bimtek pelatihan penguatan cadangan pangan<br>8. pengadaan bahan pangan (beras)<br>9. honor penerima pengadaan bahan pangan<br>10. honor tim informasi cadangan pangan<br><b>Faktor penghambat:</b><br>sebagian spj dalam proses penyelesaian, adanya efisiensi dalam pengadaan beras, dimana harga yang di DPA 9.000, penawar pemenang lelang dengan harga 7.940. jumlah beras 44.701 kg, efisiensi 47.384.060<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran  |
|       |      |  |                    |              |              |                    |              |                    |              |                  |  | Buku analisis ketersediaan pangan berdasarkan angka ramalan : 9 buku dari 9 buku.<br><br>Buku data ketersediaan pangan hari besar nasional/keagamaan : 9 buku dari 9 buku.<br>Buku kajian konversi jagung dan ubi kayu : 1 laporan dari 1 laporan.<br><br>1. rapat koordinasi<br>2. pembelian alat tulis kantor<br>3. FGD prognosa<br>4. honorarium tim penyusun ketersediaan pangan<br>5. pengumpulan data ketersediaan pangan<br>6. rapat ketersediaan pangan di jakarta<br>7. FGD hbkn menjelang puasa<br>8. pemantau data hbkn<br>9. fgd analisa ketersediaan pangan (ARAM I)<br>10. FGD hbkn menjelang idul fitri<br>11. siaran televisi<br>12. rapat koordinasi pengumpulan data hbkn<br>13. rapat penyusunan analisis ketersediaan pangan   |

| Nomor | Kode | Program/Kegiatan   | Pagu (Rp)            | Fisik        |              | Keuangan           |              |                    | Lokasi       | Sub Sub SKPD    | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |
|-------|------|--|----------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------|--|---|
|       |      |  |                      | Target       | Realisasi    | Target (Rp)        | Target (%)   | Realisasi (Rp)     |              |                 |  |   |
| 7.3   | 3    | Analisis Ketersediaan Pangan                                 | 100,000,000          | 50.50        | 50.50        | 44,767,500         | 44.77        | 42,029,100         | 42.03        | Kab/Kota se DIY | Bidang Ketersediaan Pangan - Subbidang Kebutuhan Pangan                              | <p><b>Faktor penghambat:</b><br/>sebagian spt dalam proses penyelesaian, adanya pengembalian persekot yang terlambat menyebabkan kegiatan yang lain juga ikut terganggu pencairan sptnya</p> <p><b>Faktor pendukung:</b><br/>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p>   |
| 7.4   | 4    | Penyusunan Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan                 | 50,000,000           | 99.00        | 99.00        | 49,500,000         | 99.00        | 48,300,000         | 96.60        | Kab/Kota se DIY | Bidang Ketersediaan Pangan - Subbidang Kebutuhan Pangan                              | <p>Buku Neraca Bahan Makanan Kab/Kota : 5 buku dari 5 buku.</p> <p><b>Faktor pendukung:</b><br/>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran</p>  |
| 8     | 19   | <b>PROGRAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN</b> | <b>1,240,596,500</b> | <b>78.67</b> | <b>75.78</b> | <b>885,797,375</b> | <b>71.40</b> | <b>792,349,000</b> | <b>63.87</b> |                 |  |   |
| 8.1   | 1    | Gerakan Pola Pangan Beragam Bergizi Berimbang dan Aman       | 109,250,000          | 94.00        | 94.00        | 101,250,000        | 92.68        | 99,110,300         | 90.72        | DIY             | Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi Pangan | <p>Publikasi B2SA : 3 media dari 3 media.<br/>Sosialisasi B2SA : 170 orang dari 170 orang.</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>1. Rapat Koordinasi<br/>2. Penyusunan SK kegiatan<br/>3. Penyusunan Juklak kegiatan<br/>4. Pembelian ATK<br/>5. Identifikasi CPL<br/>6. perjalanan dalam daerah dalam rangka pembinaan kelompok wanita<br/>7. cetak leaflet<br/>8. sosialisasi gerakan pola konsumsi pangan B2SA di 3 kabupaten<br/>9. pembuatan dan pemasangan balho B2SA di 5 lokasi<br/>10. siaran televisi 4 paket (saba desa&amp;klikan layanan masyarakat)<br/>11. sosialisasi gerakan pola konsumsi B2SA di propinsi<br/>12. Pembuatan dan Pemasangan balho di propinsi</p> <p><b>Faktor penghambat:</b><br/>sebagian spt dalam proses penyelesaian, adanya pengembalian persekot yang terlambat menyebabkan kegiatan yang lain juga ikut terganggu pencairan sptnya</p> <p><b>Faktor pendukung:</b><br/>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran</p>   |
| 8.2   | 2    | Penyebaran Informasi Produk Pangan Lokal                     | 200,000,000          | 96.00        | 96.00        | 187,379,500        | 93.69        | 160,299,500        | 80.15        | DIY             | Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi Pangan | <p>Optimalisasi Gerai Pusat Informasi Pangan Lokal : 1 tahun dari 1 tahun.<br/>Penyelenggaraan pameran HPS : 1 kali dari 1 kali.</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>1. Penyusunan SK Kegiatan<br/>2. Pembuatan juklak kegiatan<br/>3. Pembelian Alat Tulis Kantor<br/>4. Cetak kemasan produk pangan gerai pangan lokal<br/>5. rapat koordinasi persiapan hps<br/>6. publikasi hps melalui cetak leaflet, pemasangan balho<br/>7. pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi produk pangan lokal dalam rangka HPS XXXV Tahun 2015</p> <p><b>Faktor penghambat:</b><br/>- rapat persiapan dilaksanakan pada bulan puasa, sehingga tidak menggunakan konsumsi sesuai edaran gubernur,<br/>- sebagian spt dalam proses penyelesaian, adanya pengembalian persekot yang terlambat menyebabkan kegiatan yang lain juga ikut terganggu pencairan sptnya<br/>- Belanja sewa listrik tidak direalisasikan dikarenakan pelaksanaan pameran dalam rangka Hari Pangan Sedunia, sesuai dengan kesepakatan peserta dilaksanakan hanya sampai pukul 16.30, sehingga tidak memerlukan tambahan listrik, berakibat anggaran</p> <p>belanja tersebut tidak terserap<br/>- belanja sewa tempat tidak dapat direalisasikan, dikarenakan tempat penyelenggaraan tidak dipungut biaya (kerjasama dan bertempat dikomplek STPP Jl. Kusumanegara No.2 Yogyakarta)</p> <p><b>Faktor pendukung:</b><br/>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran</p> |
| 8.3   | 3    | Pengembangan Diversifikasi Produk Antara                     | 119,000,000          | 99.00        | 99.00        | 116,762,750        | 98.12        | 112,681,750        | 94.69        | DIY             | Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi Pangan | <p>Pengembangan MP3L : 3 kelompok usaha dari 3 kelompok usaha.<br/>Bimtek Produk Antara : 25 orang 2 hr dari 25 orang 2 hr.</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>1. Rapat Koordinasi<br/>2. Pembelian ATK<br/>3. Penyusunan SK kegiatan<br/>4. Penyusunan Juklak kegiatan<br/>5. bimtek produk antara<br/>6. honor tim teknis<br/>7. pengadaan alat-alat pengolah berupa alat produksi pangan lokal untuk kelompok pengolah pangan lokal</p> <p><b>Faktor pendukung:</b><br/>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran</p>  |
| 8.4   | 4    | Penanganan Keamanan Pangan                                   | 250,000,000          | 68.00        | 68.00        | 169,505,000        | 67.80        | 162,212,500        | 64.89        | Kab/Kota se DIY | Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan   | <p>Sosialisasi pasar sehat : 200 org pelaku usaha dari 200 org pelaku usaha.</p> <p>Workshop SKPT (Sistem Keamanan Pangan Terpadu) : 1 Data hasil pengawasa dari 1 Data hasil pengawasa.</p> <p>Sosialisasi kantin sehat : 200 org komite sekolah dari 200 org komite sekolah.</p> <p>Workshop Hasil Analisis Pemantauan Keamanan Pangan : 0 Data hasil Pengawasa dari 1 Data hasil Pengawasa.</p> <p>Workshop Hasil Penyusunan Pergub Perda PSAT No.2 Thn 2014 : 0 Pergub PSAT dari 1 Pergub PSAT.</p> <p>Sosialisasi desa sehat : 200 org masyarakat dari 200 org masyarakat.</p> <p>Pergub perda psat no 2 thn 2014 : 0 dok pergub PSAT dari 1 dok pergub PSAT.</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>1. rapat koordinasi<br/>2. penyusunan sk kegiatan<br/>3. pembelian atk<br/>4. perjalanan dinas luar daerah<br/>5. perjalanan dinas dalam daerah<br/>6. workshop SKPT<br/>7. sosialisasi kantin sehat</p> <p><b>Faktor penghambat:</b><br/>sebagian spt dalam proses penyelesaian, adanya pengembalian persekot yang terlambat menyebabkan kegiatan yang lain juga ikut terganggu pencairan sptnya</p> <p><b>Faktor pendukung:</b><br/>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran</p>   |
|       |      |  |                      |              |              |                    |              |                    |              |                 |  | <p>Workshop Audit Internal Lembaga OKKPD DIY : 1 Dokumen Hasil Audit dari 1 Dokumen Hasil Audit .<br/>Workshop Evaluasi Sasaran Mutu OKKPD DIY : 0 Dokumen Evaluasi Mut dari 1 Dokumen Evaluasi Mut.</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br/>1. pembuatan sk</p>  |

| Nomor | Kode | Program/Kegiatan                                   | Pagu (Rp)   | Fisik  |           | Keuangan    |            |                | Lokasi | Sub Sub SKPD                   | Keluaran   | Keterangan Progres Bulan  |   |
|-------|------|--|-------------|--------|-----------|-------------|------------|----------------|--------|--------------------------------|--|---|---|
|       |      |  |             | Target | Realisasi | Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) |        |                                |  |   | Realisasi (%)   |
| 8.5   | 5    | Pengembangan Kelembagaan OKKPD                     | 60,000,000  | 68.00  | 68.00     | 40,635,000  | 67.73      | 28,710,000     | 47.85  | Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta | Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan   | Workshop Kaji Utang Manajemen Lembaga OKKPD DIY : 1 Dokumen Hasil Kaji U dari 1 Dokumen Hasil Kaji U.<br>Workshop Penyempurnaan dan Harmonisasi Dokisitu OKKPD DIY : 1 Dokumen Penyempurnaan dari 1 Dokumen Penyempurnaan.<br><br><b>Faktor penghambat:</b><br>sebagian spj dalam proses penyelesaian, adanya pengembalian persekot yang terlambat menyebabkan kegiatan yang lain juga ikut terganggu pencairan spjnya<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran  | 2. perjalanan dinas dalam daerah<br><br>3. pembelian atk  |
| 8.6   | 6    | Pemberdayaan Wanita Melalui Pemanfaatan Pekarangan | 39,950,000  | 77.00  | 77.00     | 30,455,125  | 76.23      | 27,079,950     | 67.78  | DIY                            | Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi Pangan | Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan Pemberdayaan Wanita Melalui Pemanfaatan Pekarangan : 40 kelompok dari 40 kelompok.<br>Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan : 30 org 4 lokasi dari 30 org 4 lokasi.<br><br><b>Faktor penghambat:</b><br>sebagian spj dalam proses penyelesaian, adanya pengembalian persekot yang terlambat menyebabkan kegiatan yang lain juga ikut terganggu pencairan spjnya<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran  | 1. Rapat Koordinasi<br>2. Penyusunan Juklak kegiatan<br>3. Pembelian ATK<br>4. Penyusunan SK kegiatan<br>5. Pemantauan pembinaan dilapangan<br>6. sosialisasi pemanfaatan pekarangan untuk SD/KWT/PKK di 4 kabupaten<br>7.<br><br><b>Faktor penghambat:</b><br>sebagian spj dalam proses penyelesaian, adanya pengembalian persekot yang terlambat menyebabkan kegiatan yang lain juga ikut terganggu pencairan spjnya<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran  |
| 8.7   | 7    | Pengembangan Kelembagaan Sertifikasi Pangan Segar  | 375,000,000 | 46.00  | 46.00     | 169,866,000 | 45.30      | 141,461,000    | 37.72  | Kab/Kota se DIY                | Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan   | Seminar Keputusan Sertifikasi dan PD : 0 kptsn SP & PD dari 20 kptsn SP & PD.<br>Sarasehan/temu usaha pelaku produk bersertifikat : 50 pelaku usaha dari 50 pelaku usaha.<br>Diseminasi Sertifikasi, PD dan Surveilen : 50 org plk usaha PSAT dari 50 org plk usaha PSAT.<br><br>Seminar Keputusan Surveilen : 10 keptsn surveilen dari 10 keptsn surveilen.<br>Promosi produk bersertifikat melalui media elektronik : 0 paket promosi produk dari 1 paket promosi produk.<br><br>Bimbingan teknis registrasi PD, penyusunan dokisitu dan proposal sertifikasi : 40 pelaku usaha dari 40 pelaku usaha.<br><br><b>Faktor penghambat:</b><br>sebagian spj dalam proses penyelesaian, adanya pengembalian persekot yang terlambat menyebabkan kegiatan yang lain juga ikut terganggu pencairan spjnya<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran | 1. rapat koordinasi<br>2. penyusunan sk kegiatan<br>3. pembelian atk<br>4. perjalanan dinas dalam daerah<br>5. honor tim<br><br><b>Faktor penghambat:</b><br>sebagian spj dalam proses penyelesaian, adanya pengembalian persekot yang terlambat menyebabkan kegiatan yang lain juga ikut terganggu pencairan spjnya<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran  |
| 8.8   | 8    | Dukungan Pengembangan Produk Pangan Bersertifikat  | 55,000,000  | 84.00  | 84.00     | 45,807,500  | 83.29      | 43,287,500     | 78.70  | Kab/Kota se DIY                | Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan   | Desiminasi produk pangan bersertifikat PIRT berbasis pangan lokal : 10 kelompok penerima hi dari 10 kelompok penerima hi.<br>Workshop hasil pengembangan produk bersertifikat PIRT berbasis pangan lokal : 1 Dokumen Laporan 10 k dari 1 Dokumen Laporan 10 k.<br>Hibah kepada kelompok bersertifikat PIRT berbasis pangan lokal : 0 kelompok penerima ba dari 10 kelompok penerima ba.<br><br><b>Faktor penghambat:</b><br>sebagian spj dalam proses penyelesaian, adanya pengembalian persekot yang terlambat menyebabkan kegiatan yang lain juga ikut terganggu pencairan spjnya<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran   | 1. rapat koordinasi<br>2. penyusunan sk kegiatan<br>3. pembelian atk<br>4. perjalanan dinas dalam daerah<br>5. desiminasi produk pangan bersertifikat PIRT berbasis pangan lokal<br><br><b>Faktor penghambat:</b><br>sebagian spj dalam proses penyelesaian, adanya pengembalian persekot yang terlambat menyebabkan kegiatan yang lain juga ikut terganggu pencairan spjnya<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran  |
| 8.9   | 9    | Penyusunan PPH                                     | 32,396,500  | 76.00  | 50.00     | 24,136,500  | 74.50      | 17,506,500     | 54.04  | Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta | Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi Pangan | Seminar Penyusunan Skor PPH : 0 org dari 50 org.<br><br><b>Faktor penghambat:</b><br>sebagian spj dalam proses penyelesaian, adanya pengembalian persekot yang terlambat menyebabkan kegiatan yang lain juga ikut terganggu pencairan spjnya - Seminar PPH yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Juli 2015, dikarenakan pengolahan data susenas dari BPS sampai dengan bulan september 2015 belum selesai, sehingga realisasi fisik dan keuangan belum sesuai target, maka seminar akan direncanakan dilaksanakan pada bulan Oktober 2015.<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran, adanya data PPH dari BKP kementan, sehingga sambil menunggu data pph dari bps diy untuk angka pph menggunakan data dari bkp kementan  | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>1. Koordinasi<br>2. Pembelian ATK<br>3. koordinasi dengan BPS untuk memperoleh data SUSENAS 2015<br><br><b>Faktor penghambat:</b><br>sebagian spj dalam proses penyelesaian, adanya pengembalian persekot yang terlambat menyebabkan kegiatan yang lain juga ikut terganggu pencairan spjnya - Seminar PPH yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Juli 2015, dikarenakan pengolahan data susenas dari BPS sampai dengan bulan september 2015 belum selesai, sehingga realisasi fisik dan keuangan belum sesuai target, maka seminar akan direncanakan dilaksanakan pada bulan Oktober 2015.<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran, adanya data PPH dari BKP kementan, sehingga sambil menunggu data pph dari bps diy untuk angka pph menggunakan data dari bkp kementan |
| 9     | 20   | PROGRAM PENINGKATAN DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN    | 610,000,000 | 85.80  | 85.80     | 485,802,750 | 79.64      | 434,602,400    | 71.25  |                                |  |   |   |
| 9.1   | 1    | Dukungan Kelembagaan Akses Pangan                  | 250,000,000 | 85.00  | 85.00     | 203,103,750 | 81.24      | 177,520,150    | 71.01  | 4 Kabupaten se DIY             | Bidang Distribusi Pangan - Subbidang Peningkatan Akses Pangan                        | Sosialisasi Kelembagaan Akses Pangan : 50 orang dari 50 orang.<br>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Akses Pangan : 50 orang dari 50 orang.<br><br>Workshop Akses Pangan (Penumbuhan, Pengembangan, Kemandirian) : 190 orang dari 190 orang.<br>Bantuan Hibah Fasilitasi Kelembagaan Akses Pangan : 0 gpktn @50 jt dari 10 gpktn @50 jt.<br><br><b>Faktor penghambat:</b><br>sebagian spj dalam proses penyelesaian, adanya pengembalian persekot yang terlambat menyebabkan kegiatan yang lain juga ikut terganggu pencairan spjnya<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran   | Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:<br>1. Identifikasi Akses Pangan<br>2. Sosialisasi Penerimaan Bansos Akses Pangan<br>3. Rapat Koordinasi<br>4. penyusunan bantuan hibah tahun 2015<br>5. perjalanan dinas dalam daerah<br>6. pemberian honor pendamping sd maret 10 orang<br>7. peningkatan kapasitas di gunungkidul dan kulon progo<br>8. workshop kemandirian, pengembangan, penumbuhan<br><br><b>Faktor penghambat:</b><br>sebagian spj dalam proses penyelesaian, adanya pengembalian persekot yang terlambat menyebabkan kegiatan yang lain juga ikut terganggu pencairan spjnya<br><br><b>Faktor pendukung:</b><br>sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran  |
|       |      |  |             |        |           |             |            |                |        |                                |  | Sosialisasi Harga Pangan : 30 org 1hr 1lap dari 30 org 1hr 1lap.<br><br><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  |   |

| Nomor         | Kode | Program/Kegiatan  | Pagu (Rp)            | Fisik        |              | Keuangan             |              |                      | Lokasi       | Sub Sub SKPD                   | Keluaran  | Keterangan Progres Bulan  |
|---------------|------|---|----------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------------|---|---|
|               |      |   |                      | Target       | Realisasi    | Target (Rp)          | Target (%)   | Realisasi (Rp)       |              |                                |   |   |
| 9.2           | 2    | Analisis Distribusi dan Harga Pangan                                      | 80,000,000           | 83.00        | 83.00        | 59,244,000           | 74.06        | 53,974,000           | 67.47        | Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta | Bidang Distribusi Pangan - Subbidang Harga Pangan             | <p>FGD Analisa Data Distribusi dan Harga Pangan : 0 org 1hr 1lap dari 40 org 1hr 1lap.</p> <p>Informasi Harga Pangan Melalui Media : 2 jenis media dari 2 jenis media.</p> <p>1. sosialisasi harga pangan</p> <p>2. rapat koordinasi</p> <p>3. pemberian honor petugas</p> <p>4. perjalanan dinas</p> <p>5. publikasi radio dan televisi dalam rangka htkin</p> <p><b>Faktor penghambat:</b> sebagian spj dalam proses penyelesaian, adanya pengembalian persekot yang terlambat menyebabkan kegiatan yang lain juga ikut terganggu pencairan spjnya</p> <p><b>Faktor pendukung:</b> sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran</p>   |
| 9.3           | 3    | Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) | 165,000,000          | 83.00        | 83.00        | 133,365,000          | 80.83        | 121,952,600          | 73.91        | 4 Kabupaten se DIY             | Bidang Distribusi Pangan - Subbidang Harga Pangan             | <p>Peningkatan Kapasitas LDPM : 100 orang dari 100 orang.</p> <p>FGD Kewirausahaan Gapoktan Pra Penumbuhan : 40 orang dari 40 orang.</p> <p>Temu Kemitraan gapoktan Kemandirian : 55 orang dari 55 orang.</p> <p>Sosialisasi LDPM : 40 orang dari 40 orang.</p> <p>1. Penyusunan Pedoman</p> <p>2. Identifikasi dan Verifikasi Gapoktan</p> <p>3. Sosialisasi Penerimaan Bantuan Hibah LDPM Pra Penumbuhan</p> <p>4. FGD Kewirausahaan Gapoktan Pra Penumbuhan</p> <p>5. Koordinasi Tim LDPM</p> <p>6. pemberian honor tim LDPM</p> <p>7. temu kemitraan gapoktan kemandirian</p> <p><b>Faktor penghambat:</b> sebagian spj dalam proses penyelesaian, adanya pengembalian persekot yang terlambat menyebabkan kegiatan yang lain juga ikut terganggu pencairan spjnya</p> <p><b>Faktor pendukung:</b> sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> |
| 9.4           | 4    | Analisis Pasokan dan Akses Pangan   | 100,000,000          | 78.00        | 78.00        | 75,090,000           | 75.09        | 66,675,650           | 66.68        | Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta | Bidang Distribusi Pangan - Subbidang Peningkatan Akses Pangan | <p>Apresiasi Pasokan dan Akses Pangan : 25 orang dari 25 orang.</p> <p>Sosialisasi Pasokan dan Akses Pangan : 25 orang dari 25 orang.</p> <p>Data hasil pemantauan Pasokan dan Akses Pangan : 0 macam dari 2 macam.</p> <p>1.pembelian Alat Tulis Kantor</p> <p>2. perjalanan dinas dalam daerah</p> <p>3. sosialisasi pasokan dan akses pangan</p> <p>4. pemberian honor petugas</p> <p>5. rapat koordinasi</p> <p>6. melaksanakan perjalanan dinas</p> <p>7. apresiasi pasokan dan akses pangan</p> <p><b>Faktor penghambat:</b> sebagian spj dalam proses penyelesaian, adanya pengembalian persekot yang terlambat menyebabkan kegiatan yang lain juga ikut terganggu pencairan spjnya</p> <p><b>Faktor pendukung:</b> sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p>   |
| 9.5           | 5    | Pengembangan/Pengadaan Software Simulasi Supply-Chain Ketahanan Pangan    | 15,000,000           | 100.00       | 100.00       | 15,000,000           | 100.00       | 14,480,000           | 96.53        | Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta | Bidang Distribusi Pangan - Subbidang Harga Pangan             | <p>FGD Supply Chain Ketahanan Pangan : 35 orang dari 35 orang.</p> <p>1. perjalanan dinas dalam daerah</p> <p>2. fgd supply chain</p> <p>3. rapat koordinasi</p> <p>4. melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah</p> <p><b>Faktor penghambat:</b> kegiatan telah selesai dilaksanakan</p> <p><b>Faktor pendukung:</b> sdm, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran</p> <p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p>   |
| <b>Jumlah</b> |      |   | <b>7,301,573,450</b> | <b>79.13</b> | <b>77.62</b> | <b>7,821,209,649</b> | <b>81.85</b> | <b>5,117,223,159</b> | <b>70.08</b> |                                |   |   |