

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017**  
**(Belanja Langsung)**  
**s/d Bulan Juni**  
**BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN**

Nomor	Kode	Program/Kegiatan	Pagu Terakhir/Perubahan (Rp)	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	0.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	931,120,632	54.99	54.99		505,641,808	54.30	382,235,449	41.05					
1.1	0.00.01.033	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	547,773,200	56.15	56.15	0.00	295,110,500	53.87	206,743,592	37.74	16.13	BKPP DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembayaran belanja telepon 5 saluran : 6 bulan dari 12 bulan.</li> <li>• Surat kabar 4 jenis : 6 bulan dari 12 bulan.</li> <li>• Pembayaran belanja internet 1 saluran : 6 bulan dari 12 bulan.</li> <li>• Pembayaran belanja listrik 5 KWH meter : 6 bulan dari 12 bulan.</li> <li>• Bukti pembayaran honor petugas kebersihan Jogja Benih 1 org : 0 bulan dari 12 bulan.</li> <li>• Majalah 2 jenis : 6 bulan dari 12 bulan.</li> <li>• Alat Tulis Kantor : 47 jenis dari 53 jenis.</li> <li>• Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor : 10 jenis dari 17 jenis.</li> <li>• Barang cetakan : 8 jenis dari 10 jenis.</li> <li>• Bukti pembayaran retribusi sampah dan jasa pembuangan sampah : 6 kuitansi dari 12 kuitansi.</li> <li>• Barang penggandaan : 30000 lembar dari 60000 lembar.</li> <li>• Kebersihan gedung kantor : 57511 m2 dari 59013 m2.</li> <li>• Buku mengenai ketahanan pangan dan penyuluhan, perundangan, TI, dan pengetahuan umum : 1 paket dari 1 paket.</li> <li>• Pengiriman dokumen : 300 surat dari 500 surat.</li> <li>• Surat keluar : 300 surat dari 500 surat.</li> <li>• Surat masuk : 450 surat dari 750 surat.</li> <li>• Bukti pembayaran pajak STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 tepat waktu : 3 unit dari 6 unit.</li> <li>• Bukti pembayaran pajak STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 tepat waktu : 0 unit dari 18 unit.</li> </ul>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembelian alat tulis kantor (ATK)</li> <li>2. pembelian alat listrik dan elektronik</li> <li>3. pembayaran listrik, telepon, dan internet</li> <li>4. langganan surat kabar/majalah</li> <li>5. pembayaran jasa petugas pembuang sampah</li> <li>6. pembayaran jasa kebersihan kantor</li> <li>7. belanja cetak dan penggandaan</li> <li>8. pembayaran honor petugas kebersihan Jogja Benih (1 org)</li> <li>9. pembayaran pajak STNK kendaraan dinas roda 4 AB 35, AB 1484 UH, AB 1485 UH</li> <li>10. pengiriman paket/dokumen</li> <li>11. pengadaan buku ilmu pengetahuan umum</li> <li>12. pembayaran honor tim pengadaan jasa kebersihan kantor</li> </ol> <p><b>Faktor penghambat:</b> spj masih dalam proses penyelesaian, efisiensi pembayaran listrik ;</p> <p><b>Faktor pendukung:</b> Kebijakan pimpinan, dukungan anggaran, SDM, sarpras, dan fasilitas lain</p>
1.2	0.00.01.034	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	167,547,432	50.17	50.17	0.00	84,031,308	50.15	78,799,524	47.03	3.12	BKPP DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti pembayaran iuran BPJS kesehatan tenaga non PNS kontrak 7 orang : 0 bulan dari 12 bulan.</li> <li>• Bukti bayar Honorarium Pengelola Kepegawaian 2 orang : 6 bulan dari 12 bulan.</li> <li>• Bukti bayar Honorarium Pengelola Barang 2 orang : 6 bulan dari 12 bulan.</li> <li>• Bukti bayar Honorarium Pengelola Keuangan 5 orang : 6 bulan dari 12 bulan.</li> <li>• Bukti pembayaran jasa keamanan kantor/tempat kerja : 6 kuitansi dari 12 kuitansi.</li> </ul>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jasa pengelolaan keuangan</li> <li>2. jasa pengelolaan kepegawaian</li> <li>3. jasa pengelolaan barang</li> <li>4. jasa keamanan kantor</li> <li>5. pembayaran subsidi iuran BPJS kesehatan (3%) bagi tenaga kontrak non PNS</li> </ol> <p><b>Faktor penghambat:</b> spj masih dalam proses penyelesaian</p> <p><b>Faktor pendukung:</b> Kebijakan pimpinan, dukungan anggaran, SDM, sarpras dan fasilitas lain</p>

Nomor	Kode	Program/Kegiatan	Pagu Terakhir/Perubahan (Rp)	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
1.3	0.00.01.035	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	215,800,000	58.64	58.64	0.00	126,500,000	58.62	96,692,333	44.81	13.81	Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dalam daerah : 6 bulan dari 12 bulan.</li> <li>Koordinasi dan konsultasi luar daerah : 6 bulan dari 12 bulan.</li> <li>Makanan dan minuman sidang : 1750 orang dari 3150 orang.</li> </ul>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyediaan makanan dan minuman hidangan rapat</li> <li>perjalanan dinas luar daerah</li> <li>perjalanan dinas dalam daerah</li> </ol> <p><b>Faktor penghambat:</b> sebagian spj masih dalam proses penyelesaian</p> <p><b>Faktor pendukung:</b> Kebijakan pimpinan, dukungan anggaran, SDM, sarpras, dan fasilitas lain</p>
<b>2</b>	<b>0.00.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>642,372,500</b>	<b>84.34</b>	<b>84.34</b>		<b>510,759,800</b>	<b>79.51</b>	<b>461,468,700</b>	<b>71.84</b>					
2.1	0.00.02.107	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	55,301,300	100.00	100.00	0.00	55,301,300	100.00	51,800,000	93.67	6.33	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor BKPP DIY : 3 jenis dari 3 jenis.</li> </ul>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pembuatan papan nama neonbox dan lampu taman</li> <li>pembuatan sumur resapan</li> <li>pembuatan tempat duduk besi taman kantor</li> </ol> <p><b>Faktor penghambat:</b> adanya efisiensi anggaran</p> <p><b>Faktor pendukung:</b> Kebijakan pimpinan, dukungan anggaran, SDM, sarana dan prasarana lainnya</p>
2.2	0.00.02.108	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	153,582,000	100.00	100.00	0.00	153,582,000	100.00	142,830,000	93.00	7.00	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mebeleur : 1 jenis dari 1 jenis.</li> <li>Perlengkapan gedung kantor : 5 jenis dari 4 jenis.</li> <li>Peralatan Gedung Kantor : 6 jenis dari 7 jenis.</li> </ul>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pembelian almari katalog</li> <li>pembelian rak arsip</li> <li>pembelian kursi ruang tunggu</li> <li>pembelian AC standing 3 PK</li> <li>pembelian AC split 2 PK</li> <li>pembelian komputer dan perlengkapannya</li> <li>pembelian faxinili</li> <li>pembelian kipas angin berdiri</li> <li>pembelian kamera</li> <li>penambahan display running text</li> <li>pembayaran honor panitia pengadaan dan penerima hasil (PPHP)</li> </ol> <p><b>Faktor penghambat:</b> adanya efisiensi anggaran</p> <p><b>Faktor pendukung:</b> Kebijakan pimpinan, dukungan anggaran, SDM, sarpras, dan fasilitas lain</p>
2.3	0.00.02.109	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	117,239,200	100.00	100.00	0.00	117,239,200	100.00	116,920,200	99.73	0.27	BKPP DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gedung kantor dan prasarananya terpelihara : 8 jenis dari 8 jenis.</li> </ul>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perbaikan gudang barang dan kantin</li> <li>perbaikan atap dak</li> <li>penggantian ruang pimpinan</li> <li>perbaikan lantai gedung</li> <li>perbaikan jalan lingkungan kantor</li> <li>pengecatan gedung rapat 2 lantai</li> <li>pemasangan fiberglass pada pagar gedung lantai 2</li> <li>perbaikan kamar mandi/saluran air dan saluran peresapan</li> </ol> <p><b>Faktor penghambat:</b> adanya efisiensi</p> <p><b>Faktor pendukung:</b> Kebijakan pimpinan, dukungan anggaran, SDM, sarpras, dan fasilitas lain</p>

Nomor	Kode	Program/Kegiatan	Pagu Terakhir/Perubahan (Rp)	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.4	0.00.02.111	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	103,500,000	67.33	67.33	0.00	69,337,500	66.99	56,445,000	54.54	12.46	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peralatan gedung kantor terpelihara : 9 jenis dari 16 jenis.</li> <li>Perlengkapan gedung kantor terpelihara : 11 jenis dari 17 jenis.</li> </ul>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perawatan notebook/laptop</li> <li>pembelian suku cadang batere laptop</li> <li>pemeliharaan faximili</li> <li>pemeliharaan meja kantor</li> <li>pemeliharaan kursi kantor</li> <li>pemeliharaan meja dan kursi rapat</li> <li>pemeliharaan almari buku</li> <li>pemeliharaan lemari arsip</li> <li>pemeliharaan/servis AC</li> <li>penggantian suku cadang AC</li> <li>pemeliharaan CPU</li> <li>pemeliharaan printer</li> <li>pemeliharaan monitor</li> <li>pemeliharaan harddisk</li> <li>pemeliharaan instalasi listrik</li> <li>pemeliharaan LCD</li> <li>pemeliharaan mesin ketik</li> <li>pemeliharaan CCTV</li> </ol> <p><b>Faktor penghambat:</b> sebagian spj masih dalam proses penyelesaian</p> <p><b>Faktor pendukung:</b> Kebijakan pimpinan, dukungan anggaran, SDM, sarpras dan fasilitas lain</p>
2.5	0.00.02.112	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	212,750,000	54.37	54.37	0.00	115,299,800	54.20	93,473,500	43.94	10.26	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sekretariat - Subbagian Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kendaraan dinas/operasional roda 4 terpelihara : 6 unit dari 6 unit.</li> <li>Kendaraan dinas/operasional roda 2 terpelihara : 18 unit dari 18 unit.</li> </ul>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penggantian suku cadang kendaraan dinas roda 2 dan 4</li> <li>pembelian BBM dan oli mesin kendaraan dinas roda 2 dan 4</li> </ol> <p><b>Faktor penghambat:</b> sebagian spj masih dalam proses penyelesaian</p> <p><b>Faktor pendukung:</b> Kebijakan pimpinan, dukungan anggaran, SDM, sarpras, dan fasilitas lain</p>
<b>3</b>	<b>0.00.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>	<b>26,075,000</b>	<b>48.82</b>	<b>48.82</b>		<b>12,675,000</b>	<b>48.61</b>	<b>7,090,000</b>	<b>27.19</b>					
3.1	0.00.05.007	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	26,075,000	48.82	48.82	0.00	12,675,000	48.61	7,090,000	27.19	21.42	BKPP DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penilaian 19 orang pejabat fungsional tertentu : 0 DUPAK dari 19 DUPAK.</li> </ul>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cetak dan penggandaan materi penilaian angka kredit</li> <li>penyediaan makan dan minum rapat koordinasi</li> <li>konsultasi dan koodinasi mengenai jabatan fungsional ke Jakarta</li> <li>pembayaran honor tim penilai angka kredit</li> </ol> <p><b>Faktor penghambat:</b> spj masih dalam proses penyelesaian, efisiensi perjalanan dinas</p> <p><b>Faktor pendukung:</b> Kebijakan pimpinan, dukungan anggaran, SDM, sarpras, dan fasilitas lain</p>
<b>4</b>	<b>0.00.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>242,900,000</b>	<b>55.55</b>	<b>53.75</b>		<b>85,468,250</b>	<b>35.19</b>	<b>72,355,750</b>	<b>29.79</b>					

Nomor	Kode	Program/Kegiatan	Pagu Terakhir/Perubahan (Rp)	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
4.1	0.00.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	5,346,000	100.00	100.00	0.00	5,346,000	100.00	5,266,000	98.50	1.50	BKPP DIY	Sekretariat - Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU) paling lambat akhir Pebruari 2017 : 0 Nilai LKJ IP B dari 1 Nilai LKJ IP B.</li> </ul>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi internal, pembentukan tim</li> <li>Penyusunan LKJIP</li> <li>Penyusunan LKJ</li> <li>Pengumpulan LKj ke Biro Organisasi, Inspektorat, dan Bappeda DIY</li> </ol> <p><b>Faktor penghambat:</b> SPJ dalam Proses</p> <p><b>Faktor pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kerjasama yang baik antar bidang/subbidang</li> <li>Pendampingan oleh TIM LKIP SKPD lingkup Penda DIY</li> </ol>
4.2	0.00.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	10,435,000	51.00	46.00	5.00	1,877,000	17.99	1,457,000	13.96	4.02	BKPP DIY	Sekretariat - Subbagian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 10 program dan 21 kegiatan : 0 % dari 100 %.</li> </ul>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyiapan SK kegiatan keuangan</li> <li>Rapat koordinasi internal</li> <li>Rapat Koordinasi realisasi keuangan</li> <li>Pembelian ATK</li> <li>Rapat Koordinasi Keuangan Bulan Juni</li> </ol> <p><b>Faktor penghambat:</b> Ada kesalahan Perhitungan cashflow sehingga perlu perbaikan SPJ</p>
4.3	0.00.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	187,907,700	34.00	34.00	0.00	63,640,050	33.87	53,289,550	28.36	5.51	BKPP DIY	Sekretariat - Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>ROPK, Renja, RKA, DPA, sistem informasi dan database ketahanan pangan sesuai dengan aturan yang berlaku : 0 % dari 100 %.</li> </ul>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi persiapan</li> <li>Penyusunan Perjanjian Kinerja</li> <li>Persiapan penyusunan database</li> <li>Sosialisasi Sinkronisasi 2017</li> <li>Raker perencanaan 2018</li> <li>Entry ROPK 2017 ke web monev Bappeda</li> <li>Pengumpulan data untuk bahan database ketahanan pangan</li> <li>Penyusunan tugas dan fungsi usulan OPD baru</li> <li>Pengelolaan website</li> </ol> <p><b>Faktor penghambat:</b> Sebagian SPJ masih dalam proses</p> <p><b>Faktor pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kerjasama yang baik antar lembaga/ bidang/subbid</li> <li>Kebijakan pimpinan</li> <li>Sarana dan prasarana yang mendukung</li> </ol>
4.4	0.00.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	39,211,300	37.20	35.00	2.20	14,605,200	37.25	12,343,200	31.48	5.77	BKPP DIY	Sekretariat - Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 10 program 21 kegiatan : 0 % dari 100 %.</li> </ul>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan SK Tim Monev</li> <li>Rapat persiapan</li> <li>Rapat koordinasi monev bulan Mei</li> <li>Monitoring ke lokasi kegiatan di kabupaten</li> <li>Evaluasi kegiatan sampai dengan bulan Juni</li> </ol> <p><b>Faktor pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kerjasama yang baik antar bidang/subbidang</li> <li>Kebijakan pimpinan</li> <li>Kelancaran sistem informasi</li> </ol>
5	1.09.17	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN</b>	<b>1,006,732,700</b>	<b>48.70</b>	<b>46.91</b>		<b>435,885,500</b>	<b>43.30</b>	<b>366,214,875</b>	<b>36.38</b>					

Nomor	Kode	Program/Kegiatan	Pagu Terakhir/Perubahan (Rp)	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
5.1	1.09.17.002	Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	1,006,732,700	48.70	46.91	1.79	435,885,500	43.30	366,214,875	36.38	6.92	5 Kabupaten/Kota se-DIY	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan - Subbidang Ketersediaan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerakan optimalisasi potensi desa 23 desa : 0 desa dari 23 desa.</li> <li>Kajian Potensi Desa Pengembangan Lahan Di Bawah Tegakan : 1 dokumen dari 1 dokumen.</li> <li>Kajian Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin Melalui Kelembagaan Pangan Lokal : 0 dokumen dari 1 dokumen.</li> <li>Buku peta desa rawan pangan dan gizi sejumlah 1 dokumen : 0 dokumen dari 1 dokumen.</li> <li>Penghargaan terhadap desa berprestasi oleh Bapak Gubernur : 0 kali dari 1 kali.</li> <li>Rumusan kebijakan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Daerah DIY : 1 kali dari 2 kali.</li> <li>Penghargaan Desa Mandiri Pangan berprestasi sejumlah 1 kali : 0 kali dari 1 kali.</li> <li>Tersedianya informasi data Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) dan SKPG : 0 Peta dari 1 Peta.</li> <li>Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tingkat DIY : 0 sub kategori dari 9 sub kategori.</li> </ul>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi Penyusunan rencana kerja 2017 DKP</li> <li>Persiapan Expose desa percontohan</li> <li>Rapat Koordinasi bulanan</li> <li>Penyusunan TIm SKPG dan FSVA</li> <li>Honor tim FSVA/SKPG</li> <li>Rapat koordinasi SKPG</li> <li>Rapat persiapan /koordinasi Bimtek</li> <li>Bimtek LKD</li> <li>Sosialisasi Desa Mandiri Pangan</li> <li>Sosialisasi Pedum/Juklak SKPG</li> <li>Bimtek TPD dan Pendamping</li> <li>Survey Lokasi MAGang Kelompok Afinitas</li> <li>Honor Tenaga pendamping</li> <li>Bimtek kelompok afinitas</li> <li>Raker Perencanaan Ketahanan Pangan</li> <li>Persiapan Kajian lembaga ketahanan pangan masyarakat</li> <li>Magang kelompok afinitas</li> <li>Raker Rutin DKP Bulan April</li> <li>Rakerda DKP 2017</li> <li>Deseminasi analisis SKPG TW 1</li> <li>Deseminasi Pedum FSVA</li> <li>Sosialisasi Lomba Desa Mandiri Pangan</li> <li>Gerakan Kemandirian Pangan Penyediaan Protein Hewani</li> <li>Workshop pemanfaatan lahan tegakan</li> <li>Persiapan lokasi dan data pendukung expose desa percontohan</li> <li>FGD pengembangan desa percontohan pengurangan kemiskinan dan kerawanan pangan</li> <li>Penyusunan kajian Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin Melalui Kelembagaan Pangan Lokal</li> <li>Pendampingan 8 desa percontohan</li> <li>Kunker/supervisi/advokasi DKP Daerah DIY ke semua DKP Kabupaten/Kota</li> <li>Perjalanan Luar daerah SKPG</li> <li>Deseminasi analisis SKPG TW2</li> </ol> <p><b>Faktor penghambat:</b> Spj dalam proses</p>
<b>6</b>	<b>1.09.18</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN</b>	<b>693,845,908</b>	<b>84.40</b>	<b>84.40</b>		<b>575,192,750</b>	<b>82.90</b>	<b>556,420,255</b>	<b>80.19</b>					

Nomor	Kode	Program/Kegiatan	Pagu Terakhir/Perubahan (Rp)	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
6.1	1.09.18.005	Penyediaan Cadangan Pangan	693,845,908	84.40	84.40	0.00	575,192,750	82.90	556,420,255	80.19	2.71	DIY	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan - Subbidang Ketersediaan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kajian Penyusunan Perda Cadangan Pangan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen.</li> <li>Kajian Kebutuhan Pangan Non Rumah Tangga (komoditi cabai merah, bawang merah, minyak goreng) : 1 Dokumen dari 1 Dokumen.</li> <li>Informasi cadangan pangan dan penyusunan Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan (NBM Sementara dan Tetap; Prognosa, ARAM I, ARAM II; HBKN Puasa, Idul Fitri, Natal) : 4 Laporan dari 8 Laporan.</li> <li>Cadangan pangan pemerintah : 10 Ton dari 10 Ton.</li> </ul>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat persiapan /koordinasi kegiatan</li> <li>Sosialisasi Cadangan Pangan Masyarakat</li> <li>Bimtek Penguatan Cadangan Pangan</li> <li>Pembelian ATK</li> <li>Workshop NBM Sementara</li> <li>Identifikasi kelompok KWT/Lumbung Pangan MAsy.</li> <li>Identifikasi, verifikasi, investigasi sasaran CPPD</li> <li>Studi Orientasi penyusunan perda Cadangan Pangan</li> <li>Survey Lokasi Bimtek Penguatan Cadangan Pangan</li> <li>Bimtek Penyusunan Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan</li> <li>Bimtek penguatan cadangan pangan</li> <li>Studi orientasi penyusunan Perda Cadangan Pangan</li> <li>Honor Tim Penyusun Perda Cadangan Pangan</li> <li>Apresiasi analisis ketersediaan pangan berdasarkan prognosa</li> <li>Sosialisasi Pergub Cadangan Pangan</li> <li>Pengadaan beras</li> <li>Rapat pengumpulan data</li> <li>Rakor Lumbung Pangan</li> <li>Rakor penyusunan ddata ketersediaan dan kebutuhan pangan</li> <li>Rakor antisipasi penurunan ketersediaan pangan</li> <li>Rakor CPPD</li> <li>Pengumpulan data ke distributor</li> <li>Pengumpulan data ke TPI pasar, dan Supermarket</li> <li>Monitoringf orientasi penyusunan Perda Cadangan pangan</li> <li>Kajian Kebutuhan Pangan non-rumah tangga</li> <li>Bantuan Sarpras Alat-alat cadangan pangan</li> <li>Alat Tester Pengukur kadar air komoditas pertanian</li> <li>Honor Tim penyusun NBM</li> <li>Apresiasi HBKN menjelang puasa</li> <li>Seminar Perda Cadangan Pangan</li> <li>Expose NBM Sementara</li> <li>Kajian penyusunan perda Cadangan Pangan</li> <li>Cetak buku NBM sementara 2016</li> <li>Apresiasi HBKN menjelang Idul Fitri</li> <li>Siaran TV dan Narasumber</li> <li>Pemantauan data HBKN</li> </ol> <p><b>Faktor penghambat:</b> Sebagian SPJ masih dalam proses</p>
7	1.09.19	PROGRAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	2,077,940,000	34.87	34.54		905,920,700	43.60	728,626,825	35.06					

Nomor	Kode	Program/Kegiatan	Pagu Terakhir/Perubahan (Rp)	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
7.1	1.09.19.001	Gerakan Pola Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	840,163,650	48.50	47.50	1.00	395,653,000	47.09	281,565,250	33.51	13.58	BKPP DIY	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kajian Konsumsi Pangan Lokal Tingkat Rumah Tangga di DIY : 1 Dokumen dari 1 Dokumen.</li> <li>Informasi pangan pada HPS Tingkat DIY, PENAS 2017, HPS Nasional dan Pameran Pangan Nusantara : 2 Kali dari 4 Kali.</li> <li>Publikasi pangan lokal dan konsumsi B2SA melalui media cetak dan elektronik : 2 Kali dari 7 Kali.</li> <li>Informasi dan pengetahuan tentang penganekaragaman pangan dan pemanfaatan pekarangan : 10 Lokasi dari 10 Lokasi.</li> </ul>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Honor Penjaga gerai</li> <li>Belanja bahan percontohan</li> <li>Belanja Cetak poster dan backdrop</li> <li>Belanja materi kampanye</li> <li>Belanja perjalanan dalam daerah</li> <li>Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber</li> <li>Kampanye B2SA</li> <li>Iklan Layanan Masyarakat</li> <li>Kampanye Pekarangan</li> <li>Honor Tim Penyusun Buku</li> <li>Belanja perjalanan luar daerah</li> <li>Belanja sewa/kantor/tempat/deposit box</li> <li>Belanja Dekorasi</li> <li>Belanja paket pengiriman</li> <li>Belanja alat-alat perlengkapan</li> <li>Honor non PNS peserta Kampanye</li> <li>Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Jasa konsultasi)</li> <li>Belanja Jasa konsultasi Penelitian (Pangan Lokal)</li> <li>Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur/ Nara Sumber</li> </ol> <p><b>Faktor penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Belanja cetak untuk HPS mundur di TW 3</li> <li>Pekerjaan fisik sudah diselesaikan tetapi SPJ masih dalam proses</li> <li>Nilai SHBJ untuk perjalanan disa luar kota tidak fleksibel, sehingga kekurangan kenaikan harga dibebabnkan pada pelaksanaan kegiatan</li> <li>Beanja Cetak dan Pengandaan Buku Pedoman Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan diundur di bulan oktober melalui Anggaran Perubahan dikarenakan masih kurangnya anggaran yang sudah ditetapkan.</li> </ol> <p><b>Faktor pendukung:</b></p> <p>Koordinasi dan konsolidasi secara rutin setiap bulan</p>	
7.2	1.09.19.003	Pengembangan Diversifikasi Produk Antara	115,566,350	11.60	11.60	0.00	9,918,000	8.58	7,718,000	6.68	1.90	BKPP DIY	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengetahuan dan keterampilan kelompok pelaksana MP3L (Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal) meningkat : 0 kelompok dari 3 kelompok.</li> <li>Jumlah pelaku usaha produk antara dan pengolah pangan lokal yang mendapat pelatihan meningkat : 0 kelompok dari 28 kelompok.</li> </ul>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat persiapan kegiatan</li> <li>Pengumpulan data kelompok calon penerima</li> <li>Pembelian ATK</li> <li>Perjalanan dinas dalam daerah</li> <li>Belanja makan minum rapat</li> <li>Honor tim pelaksana kegiatan</li> </ol>	

Nomor	Kode	Program/Kegiatan	Pagu Terakhir/Perubahan (Rp)	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
7.3	1.09.19.004	Penanganan Keamanan Pangan	1,122,210,000	44.51	44.51	0.00	500,349,700	44.59	439,343,575	39.15	5.44	Kab / Kota se D.I. Yogyakarta	Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pedoman kantin sehat, aman, dan ramah lingkungan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen.</li> <li>Informasi produk pangan aman dikonsumsi : 3 Kali dari 3 Kali.</li> <li>Sertifikasi Prima, PD serta surveilen : 25 Kelompok dari 25 Kelompok.</li> <li>Jumlah pelaku usaha pangan yang mendapat pelatihan tentang cara produksi pangan IRT yang baik dan cara pengemasan yang menarik meningkat : 10 Kelompok dari 10 Kelompok.</li> <li>Keamanan pangan terjamin : 0.75 Tahun dari 1 Tahun.</li> </ul>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi</li> <li>Penyusunan SK kegiatan</li> <li>Pembelian ATK</li> <li>Pencetakan leaflet dan Poster</li> <li>Perjalanan dinas dalam daerah</li> <li>Workshop JKPD</li> <li>Penyusunan Doksistu</li> <li>Workshop Penyusunan KAntin Sehat, aman, dan ramah lingkungan 2 kali</li> <li>Seminar Keputusan sertifikasi dan surveilen 1 kali</li> <li>Penyebarluasan informasi kantin sehat 10 kali</li> <li>Penyebaran informasi pangan sehat 5 x</li> <li>Pengadaan rapid test kit</li> <li>Pengadaan tutorial rice milling unit</li> <li>Workshop audit internal</li> <li>Desimasi Perda dan Pergub Luar Provinsi</li> <li>Perjalanan Bintek PMHP</li> <li>Promosi Produk pangan aman dikonsumsi melalui ILM</li> <li>Tutorial pengelolaan rice mills unit yang baik dan benar</li> <li>Cetak Perda No.2 tahun 2014</li> <li>Honor pengelola kegoatan sertifikasi PSAT sebanyak 2 kali</li> </ol> <p><b>Faktor penghambat:</b> Spj dalam proses</p>
<b>8</b>	<b>1.09.20</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN</b>	<b>211,292,500</b>	<b>54.50</b>	<b>54.50</b>		<b>114,465,750</b>	<b>54.17</b>	<b>112,635,750</b>	<b>53.31</b>					
8.1	1.09.20.006	Distribusi Pangan Masyarakat	211,292,500	54.50	54.50	0.00	114,465,750	54.17	112,635,750	53.31	0.87	5 Kabupaten/Kota se-DIY	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan - Subbidang Distribusi Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informasi harga dan distribusi pangan serta informasi pasokan dan akses pangan : 2 Data dari 2 Data.</li> <li>Stabilisasi harga pangan pokok di tingkat petani (beras) dan di daerah rawan pangan (beras, gula, minyak goreng, dan telur) : 3 Gapoktan dari 3 Gapoktan.</li> </ul>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan SK personil pasokan akses</li> <li>SK Pendamping LDPM dan LAPM</li> <li>SK Penyelenggaraan Deseminasi LAPM dan LDPM</li> <li>Penyelenggaraan Desimasi pasokan dan akses pangan</li> <li>Penyelenggaraan Desimasi harga pangan</li> <li>Honor Pendamping LDPM</li> <li>Honor petugas Akses Pangan</li> <li>Honor Responden Akses Pangan</li> <li>Honor Tim Akses Pangan</li> <li>Desiminasi Pasokan dan Akses Pangan ( 8 dan 14 maret)</li> <li>Terlaksananya peningkatan kapasitas tahap kemandirian.</li> <li>Terlaksananya temu kemitraan Gapoktan Kemandirian</li> </ol> <p><b>Faktor penghambat:</b> SPJ dan honor responden bulan april dalam proses</p>
<b>9</b>	<b>1.09.21</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHAN</b>	<b>2,439,507,960</b>	<b>49.74</b>	<b>48.96</b>		<b>1,191,445,230</b>	<b>48.84</b>	<b>1,027,964,229</b>	<b>42.14</b>					

Nomor	Kode	Program/Kegiatan	Pagu Terakhir/Perubahan (Rp)	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Sub SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
9.1	1.09.21.005	Pembinaan dan Pengembangan Penyuluhan	1,835,860,000	47.91	47.91	0.00	878,747,250	47.87	789,765,158	43.02	4.85	DIY	Bidang Koordinasi Penyuluhan - Subbidang Pengembangan Kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah klas kelompok pelaku utama meningkat : 75 kelompok dari 75 kelompok.</li> <li>Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha yang disuluh meningkat : 0 orang dari 265 orang.</li> <li>Keikutsertaan pada kegiatan PENAS Tahun 2017 : 40 orang dari 40 orang.</li> <li>Jumlah tenaga penyuluh yang mengikuti pelatihan/magang meningkat : 45 orang dari 135 orang.</li> </ul>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Survey Lokasi magang penyuluh di Jawa Tengah</li> <li>Rakor Nasional kegiatan penyuluhan</li> <li>Rakor Penas</li> <li>Rakor penilaian kelompok</li> <li>Perjalanan dalam daerah penilaian kelas kelompok</li> <li>Survey PENAS</li> <li>Magang Penyuluh</li> <li>Rapat Magang</li> <li>Rapat penilaian kelas kelompok</li> <li>Perjalanan seragam PENAS dan Kostum Lomba</li> <li>Perjalanan dinas luar daerah koordinasi PENAS</li> <li>Pengadaan software pengembangan website sistem pelaporan BOP Penyuluh</li> <li>Sosialisasi PENAS</li> <li>Perjalanan dalam daerah tim verifikasi calon penerima penghargaan</li> <li>Pelaksanaan PENAS 2017</li> </ol> <p><b>Faktor penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SPJ dalam proses</li> </ul> <p><b>Faktor pendukung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kerjasama internal yang baik</li> <li>Kebijakan pimpinan</li> <li>Hubungan antar pemerintah daerah yang baik.</li> </ol>
9.2	1.09.21.006	Penyelenggaraan Jogja Benih	603,647,960	51.57	50.00	1.57	312,697,980	51.80	238,199,071	39.46	12.34	DIY	Bidang Koordinasi Penyuluhan - Subbidang Penyelenggaraan Penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program kerja perbenihan : 0 dokumen dari 1 dokumen.</li> <li>Jaringan pasar perbenihan, kerjasama dengan sumber benih &amp; calon buyer (konsolidasi perbenihan DIY 4 kali, temu mitra 1 kali, forum perbenihan 1 kali, pameran 4 kali, penjajagan kerjasama 1 kali) : 5 kali dari 11 kali.</li> <li>Layanan konsultasi &amp; desiminasi teknologi perbenihan (2 laporan dan demplot perbenihan) : 0 laporan dari 2 laporan.</li> <li>Data dan informasi perbenihan, website perbenihan, media informasi perbenihan (buletin) 2 dokumen : 0 tahun dari 1 tahun.</li> </ul>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Konsolidasi ke sumber teknologi perbenihan</li> <li>Rapat Internal</li> <li>Perjalanan koleksi Data perbenihan</li> <li>Koordinasi ke kabupaten</li> <li>Pembelian ATK</li> <li>Honorarium pengelola</li> <li>Langganan majalah perbenihan</li> <li>Forum komunikasi perbenihan</li> <li>Honor tim Pokja 1 OB</li> <li>Pameran Invesda</li> </ol> <p><b>Faktor penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SPJ masih dalam proses</li> <li>SK GUB Tim Pokja dalam proses</li> <li>Adanya sisas mati akomodasi peserta nasional forum komunikasi perbenihan</li> </ol>
<b>Jumlah</b>			<b>8,271,787,200</b>	<b>59.49</b>	<b>58.94</b>		<b>4,337,454,788</b>	<b>52.44</b>	<b>3,715,011,833</b>	<b>44.91</b>					